
            ПРИМЕРсм 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до 

п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - 

п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский 

Самарской области 

 
(Договор подряда №18-041/1-6 от 27.07.2021г.) 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

 

Раздел 4 «Проект организации строительства» 

 

 

 

2492.069.П.0/0.1292-ПОС 

 

Том 4 

 

 
Изм. № док. Подп. Дата 

    

    

    
 

2022г. 

 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Газпром проектирование» 

Санкт-Петербургский филиал 

Заказчик – ООО «Газпром межрегионгаз» 



            ПРИМЕРсм 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до 

п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - 

п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский 

Самарской области 

 
(Договор подряда №18-041/1-6 от 27.07.2021г.) 

 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

 

Раздел 4 «Проект организации строительства» 

 

 

2492.069.П.0/0.1292-ПОС 

 

Том 4 

 

 

  Главный инженер 

  Санкт-Петербургского филиала                                                Н.Е. Кривенко 

 

 

 

  Главный инженер проекта                                                         Д.А. Никулин 

 
Изм. № док. Подп. Дата 

    

    

    
 

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью  

«Газпром проектирование»» 
 

Санкт-Петербургский филиал 
 

Заказчик – ООО «Газпром межрегионгаз» 

2022 г. 



            ПРИМЕРсм 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до 

п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - 

п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский 

Самарской области 

 
 

 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

 

Раздел 4 «Проект организации строительства» 

 

 

2492.069.П.0/0.1292-ПОС 

 

Том 4 

 

 
Изм. № док. Подп. Дата 

    

    

    
 

 

 

 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Газпром газораспределение Самара» 

                                                  Свидетельство № ГСП-08-003 от 20.06.2017 г 

Заказчик –  ООО «Газпром проектирование» 

2022г. 



            ПРИМЕРсм 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Газопровод межпоселковый от с. Рождествено до 

п. Усинский - с. Выползово - с. Подгоры - 

п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский 

Самарской области  
 

 

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ  

 

 

Раздел 4 «Проект организации строительства» 

 

 

2492.069.П.0/0.1292-ПОС 

 

Том 4 

 

  Начальник управления  

  капитального строительства                                                      П.Ю. Чиликин 

 

 

   Главный инженер проекта                                                         С.М. Савинов 

 

 
Изм. № док. Подп. Дата 

    

    

    

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

«Газпром газораспределение Самара» 

                                                         Свидетельство № ГСП-08-003 от 20.06.2017 г 
 

Заказчик –  ООО «Газпром проектирование» 

2022 г. 



 

   

 

С
о
г
л

а
со

в
а
н

о
 

   

   

   

   

 

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а
 

       

2492.069.П.0/0.1292-ПОС.С       

Изм. Кол.уч Лист №док Подп. Дата 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

 Разработал Михасек  05.2022 

Состав проектной 

документации 

Стадия Лист Листов 

    П 1 3 

 Проверил Ильина  05.202 ООО «Газпром 

газораспределение 

Самара» 

 Н.контр. Беляшов  05.202 

 ГИП Савинов  05.202 

 

1 

 

Содержание тома 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2492.069.П.0/0.1292-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 2492.069.П.0/0.1292-ППО Раздел 2. Проект полосы отвода  

3 2492.069.П.0/0.1292-ТКР 
Раздел 3. Технологические и 

конструктивные решения линейного 

объекта. Искусственные сооружения. 

 

4 2492.069.П.0/0.1292-ИЛО 
Раздел 4. Здания, строения и сооружения, 

входящие в инфраструктуру линейного 

объекта 

 

5 2492.069.П.0/0.1292-ПОС Раздел 5. Проект организации строительства  

6 2492.069.П.0/0.1292-ПСД 
Раздел 6. Проект организации работ по 

сносу (демонтажу) линейного объекта  

Не разрабаты-

вается 

7 2492.069.П.0/0.1292-ООС  
Раздел 7. Мероприятия по охране 

окружающей среды  

 

8 2492.069.П.0/0.1292-ПБ 
Раздел 8. Мероприятия по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

9 2492.069.П.0/0.1292-СМ Раздел 9. Смета на строительство 
Не разрабаты-

вается 

10.1 
2492.069.П.0/0.1292-

ГОЧС 

Раздел 10. Подраздел 1 «Перечень 

мероприятий по гражданской обороне. 

Мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

 

10.2 2492.069.П.0/0.1292-РЗ 
Раздел 10. Подраздел 2 «Рекультивация 

земель» 

 

10.3 2492.069.П.0/0.1292-ПРБ 
Раздел 10. Подраздел 3 «Промышленная 

безопасность» 

Не разрабаты-

вается 

10.4 2492.069.П.0/0.1292-ДП 
Раздел 10. Подраздел 4 «Декларация 

пожарной безопасности» 

Не разрабаты-

вается 

10.5 2492.069.П.0/0.1292-РЧ Раздел 10. Подраздел 5 «Расчетная часть» 
Не разрабаты-

вается 

10.6 2492.069.П.0/0.1292-ССО 
Раздел 10. Подраздел 6 «Сборник 

спецификаций основного оборудования и 

материалов» 

Не разрабаты-

вается 

10.7 2492.069.П.0/0.1292-ИИ 
Раздел 10. Подраздел 7 «Технический отчет 

об Инженерных изысканиях» 

ООО «СВЗК» 

10 ч.8  
Документацию по обеспечению сохранности 

объектов культурного наследия – селище 

Подгоры VII, селище Подгоры III,  
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тома 
Обозначение Наименование Примечание 

селище Подгоры (Белая Гора), селище 

Подгоры IV (Гора Пещерка), в зоне 

строительства 

объекта «Газопровод межпоселковый от  

с. Рождествено до п. Усинский – с. 

Выползово – с. Подгоры – п. Гаврилова 

Поляна м.р. Волжский Самарской области» 

в Волжском районе Самарской области. 
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СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Номер 

тома 
Обозначение Наименование Примечание 

1 2492.069.П.0/0.1292-ИИ1 Том 1 – Технический отчет по 

результатам комплексных инженерных 

изысканий для подготовки проектной 

документации. Программа работ. 

Задание на выполнение комплекса 

инженерных изысканий. 

Разрешительная документация 

ООО «СВЗК» 

2.1 2492.069.П.0/0.1292-ИГДИ2.1 Том 2 Часть 1- Технический отчет по 

результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной 

документации. 

Текстовая часть 

ООО «СВЗК» 

2.2 2492.069.П.0/0.1292-ИГДИ2.2 Том 2 Часть 2 - Технический отчет по 

результатам инженерно-геодезических 

изысканий для подготовки проектной 

документации. 

Графическая часть 

ООО «СВЗК» 

3.1 2492.069.П.0/0.1292-ИГИ3.1 Том 3 Часть 1- Технический отчет по 

результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации. Текстовая часть 

ООО «СВЗК» 

3.2 2492.069.П.0/0.1292-ИГИ3.2 Том 3 Часть 2 - Технический отчет по 

результатам инженерно-геологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации. Графическая часть 

ООО «СВЗК» 

4.1 2492.069.П.0/0.1292-ИЭИ1.4.1 Том 4 Часть 1- Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации 

ООО «СВЗК» 

4.2 2492.069.П.0/0.1292-ИЭИ4.2 Том 4 Часть 2- Технический отчет по 

результатам инженерно-экологических 

изысканий для подготовки проектной 

документации Текстовые приложения. 

Графическая часть. 

ООО «СВЗК» 

5 2492.069.П.0/0.1292-ИГМИ5 Том 5 - Технический отчет по 

результатам инженерно-

гидрометеорологических изысканий 

для подготовки проектной 

документации.  

ООО «СВЗК» 
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Введение 

 

Основанием для разработки раздела проектной документации «Газопровод 

межпоселковый от с. Рождествено до п. Усинский – с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова 

Поляна м.р. Волжский Самарской области» являются: 

- программа газификации регионов Российской Федерации, утвержденная 

Председателем Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллером; 

- соглашения о взаимном сотрудничестве и Договоры по газификации между 

администрациями регионов РФ и ПАО «Газпром», предусматривающие осуществление 

программы газификации в регионе; 

- концепция участия ПАО «Газпром» в газификации регионов РФ, утвержденная 

постановлением Правления ОАО «Газпром» 30.11.2009 г. № 57; 

- программа развития газоснабжения и газификации Самарской области на период 

2021-2025 годы (п.21); 

- договор подряда №18-041/1-6 от 27.07.2021г. между ООО «Газпром 

проектирование» и ООО «Газпром газораспределение Самара». 

Основные проектные решения приняты в соответствии с техническими условиями, 

выданными ООО «СВГК». Исходными данными для подготовки данного проекта послужили 

следующие документы: 

- задание на проектирование; 

- Технические условия ООО «СВГК» за № Т1-ГИ/10170-21 от 09.03.2021г.; 

- Отчет о выполнении комплекса работ по сбору исходных данных для 

логистического обеспечения строительства (Договор подряда № ДГВ-974 от 18.10.2021) 

- технический отчет производства инженерно-геодезических изысканий, 

выполненный  ООО "СВЗК", г. Самара, 2021г.; 

- технический отчет производства инженерно-геологических изысканий, 

выполненный ООО "СВЗК", г. Самара, 2022г.; 

- технический отчет производства инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

выполненный ООО "СВЗК", г. Самара, 2022г. 

- технический отчет производства инженерно-экологических изысканий, 

выполненный ООО "СВЗК", г. Самара, 2022г. 

Проектные решения разработаны ООО «Газпром газораспределение Самара». 
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Принятые технические решения соответствуют требованиям действующих 

законодательных актов, норм и правил России по взрывопожарной и экологической 

безопасности, по охране труда, технике безопасности, промышленной санитарии и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов и 

сооружений при соблюдении мероприятий, предусмотренных проектной документацией 

 

Главный инженер проекта                                       Савинов С.М. 

 

1 Основные положения проекта организации строительства 

 

Настоящий раздел организации строительства составлен с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

- СНиП 12-01-2004 Организация строительства; 

- СНиП 1.02.01-85 Инструкция о составе, порядке разработки, согласования и 

утверждения проектно-сметной документации на строительство предприятий, зданий и 

сооружений; 

- СНиП 1.04.03-85 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений; 

- СНиП часть III Правила производства и приемки работ; 

- технологических карт, схем производства работ, карт трудовых процессов, каталогов 

инвентарных зданий и др.; 

- Методические указания по определению стоимости строительства предприятий, 

зданий и сооружений и составлению сводных сметных расчетов и смет; 

- СНиП IV-9-85 Сметные нормы и правила. Правила разработки и применения 

сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений; 

При разработке проекта организации строительства использовались материалы 

топографических, геологических и гидрологических изысканий, гидротехнической, 

технологической частей проекта. 

Проект организации строительства разработан для производства работ в летнее время. 

При производстве работ в зимних условиях должны быть применены дополнительные 

механизмы и проведены различные технические и организационные мероприятия, 

разработанные на стадии ППР. 

Источники получения местных строительных материалов, изделий, конструкций, а 

также железнодорожные станции и склады, поставляющие привозные материалы, и 

транспортная схема доставки материалов и оборудования на объект строительства приняты 

по данным предоставленных заказчиком справок.  

При разработке проекта организации строительства учитывались: 

- данные о наличии производственных баз стройиндустрии; 

- условия обеспечения строителей питанием, жилыми и культурно-бытовыми 

помещениями; 

- условия для обеспечения строительства автотранспортом, в т.ч. для доставки 

строителей к месту работы и обратно. 

Мониторинг окружающей среды и водного объекта будет производиться в период 

производства работ, и будет включать ведение специального журнала наблюдений за 
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состоянием окружающей среды и водных акваторий в зоне строительства в соответствии с 

рекомендациями раздела «Мероприятия по охране окружающей среды». 

 

2 Характеристика района по месту расположения объекта капитального 

строительства и условий строительства 

 

В административном отношении трасса изысканий расположена в Волжском районе 

Самарской области. 

 

Климат. По схематической карте климатического районирования (СП 131.13330.2012) 

район относится к типу II В, зона влажности сухая. 

Район изысканий находится в умеренно-континентальном климате. Основные черты 

климата района – это резкие температурные контрасты между холодным и теплым сезонами, 

быстрый переход от холодной зимы к жаркому лету, дефицитность влаги, интенсивность 

испарения и хорошее солнечное освещение. 

Самым холодным месяцем является январь, его среднемесячная температура 

достигает «минус» 12 0С, абсолютный минимум температур – «минус» 43 0С.  

Наиболее теплым месяцем является июль, его средняя температура 20,9 0С, 

абсолютный максимум – 39,9 0С.  

По количеству атмосферных осадков почти вся Самарская область относиться к зоне 

недостаточного увлажнения. На исследуемой территории среднегодовое количество осадков 

составляет 519 мм. 

Средняя декадная высота снежного покрова составляет 58 см, максимальная 94 см, 

минимальная 24 см. 

 

Геоморфология. Муниципальный район Волжский расположен в центральной части 

Самарской области, в бассейне реки Волг и ее левых притоков – Сока, Самары и Чапаевки. 

Река Волга делит район на две неравные по площади части. Правобережная часть занимает 

юго-восток Самарской Луки, представляющей собой волнистое плато, заканчивающееся на 

северо-востоке Жигулевскими горами (предгорная категория), с понижением на юго-востоке, 

а затем обрывается к Волге крупными уступами, расчлененными оврагами. 

Предгорная часть представляет собой уположенные грядообразные отроги 

Жигулевских гор. Отметки поверхности отдельных повышений 250-270 м. Общее падение 

уклона - на юго-восток к реке Волга. 

Левобережье района неоднородно по рельефу и характеризуется возвышенным, 

сильно пересеченным рельефом в северной части и равнинным в южной части.  

Юго-восточные и восточные платообразные поверхности левобережной части 

территории муниципального района Волжский расположены в Сыртовом Заволжье, 

северные и юго-западные – в Высоком Заволжье. Правобережная часть представляет собой 

крупно - и среднехолмисто-увалистую местность Приволжской возвышенности. 

Северная часть района находится в лесостепной зоне, для которой характерно 

чередование лесов и луговых степей. Наибольшей облесенностью отличается правобережье, 

где расположена часть территории Национального Парка «Самарская Лука». Благодаря 

особенностям географического положения и геологической истории на территории парка 
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сохранилось уникальное своеобразие растительного и животного мира, сформировавшегося 

в доисторические времена. 

Большая часть территории относится к степной зоне — это южная часть района. 

 

Тектоника. При необходимости учета сейсмичности района, её интенсивность следует 

определять на основе карт ОСР-2016 «А, В, С» с учетом Изменения № 5 к СНиП. Согласно 

СП 14.13330.2018 сейсмичность района по шкале MSK-64 при 10% вероятности превышения 

составляет 5 баллов, при 5% вероятности превышения - 5 баллов, при 1% повторяемости в 

течении 50 лет – 6 баллов. 

Категория грунтов по сейсмическим свойствам – II. 

Согласно СП 115.13330.2016 землетрясения на данной территории относятся к 

категории неопасных. 

Геологическое строение. В геологическом строении участка изысканий до глубины, 

оказывающей влияние на устойчивость проектируемых сооружений (4,0-8,0 м), принимают 

участие делювиальные отложения (dQ) четвертичной системы, представленные суглинком и 

глиной. 

Гидрогеологические условия. Район проведения работ приурочен к средней 

правобережной части водосбора. Долина здесь имеет симметричное строение: склоны 

высокие и крутые, задернованные древесной растительностью, сложены преимущественно 

суглинком. Ширина русла в районе работ изменятеся от 1,2 до 2,3 км, глубина – около 12-15 

м. Левый берег высокий и крутой, правый пологий с большим множеством стариц и озер.  

Пойменные озера представлены в большом количестве: Каменное, Светленькое, 

Мокрое, Широкое, Кривое и др. Все они в плане имеют вытянутую овальную форму. Берега 

умеренно крутые, высотой 1,5-3 м, задернованные травянистой растительностью. 

Овражная сеть территории изысканий представлена оврагами Сосновый, Лизинга, 

несколькими оврагами без названия, которые берут начало с горной территоии 

Национального парка «Самарская Лука». В плане все они имеют V-образную форму с 

умеренно-крутыми склонами, задернованные древесной и кустарниковой растительностью. 

Впадают в пойменные озера р.Волга, как правило, слепыми устьями.  

На момент проведения изысканий (январь-февраль 2022 г.) подземные воды вскрыты 

скважинами №№ 39 и 40. Грунтовые воды вскрыты на глубине 4,1-4,5м. Установившийся 

уровень зафиксирован на глубине 3,0-2,8м. Водовмещающими породами являются прослои 

песка в суглинке ИГЭ-2. 

Воды приурочены к долине реки Волга и имеют гидравлическую связь с рекой. 

Уровень воды подвержен сезонным колебаниям и в период весеннего разлива и осенних 

дождей возможно подтопление. 

Согласно СП 11-105-97 (часть II, Приложение И рекомендуемое) по подтопляемости 

территории, участок трассы газопровода в районе скважин №№ 39-40 рекомендуется отнести 

к району подтопляемой в естественных условиях, сезонно (ежегодно) подтопленная (тип I-А-

2); остальную территорию трассы газопровода отнести к неподтопляемой в силу 

геологических и гидрогеологических условий, подтопление отсутствует и не прогнозируется 

в будущем (тип III-А-1). 

По химическому составу вода сульфатно-гидрокарбонатная магниево-кальциевая, 

пресная, очень жёсткая (жёсткость карбонатная). 
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Степень агрессивного воздействия подземных вод в соответствии с СП 28.13330.2017, 

табл. В.3 по содержанию бикарбонатной щелочи и показателю pH к бетонам марок по 

водонепроницаемости W4-W8 неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод в соответствии с СП 28.13330.2017, 

табл. В.4 для бетонов марки W4-W8 на портландцементе I и II группы по сульфатостойкости 

неагрессивная.  

Степень агрессивного воздействия подземных вод в соответствии с СП 28.13330.2012, 

табл. Г.2 на стальную арматуру железобетонных конструкций неагрессивная при постоянном 

и периодическом смачивании. 

Степень агрессивного воздействия подземных вод на металлические конструкции в 

соответствии с СП 28.13330.2017, таб. Х.3 по показателю рН и суммарной концентрации 

сульфатов и хлоридов среднеагрессивная. 

Физико-механические свойства грунтов. В соответствии с ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 

20522-2012, на основании анализа пространственной изменчивости литологии и показателей 

физико-механических свойств грунтов, на исследуемой площадке изысканий до глубины 

8,0м, выделены следующие инженерно-геологические элементы (ИГЭ):  

ИГЭ-1 
Суглинок коричневый, полутвердый, с прослоями песка мелкого, 

песчанистый. Вскрытая мощность слоя 0,5-5,5 м. 

ИГЭ-2 
Суглинок коричневый, тугопластичный, с прослоями песка мелкого, 

песчанистый. Вскрытая мощность слоя 0,4-4,6 м. 

ИГЭ-3 
Глина коричневая, тугопластичная, с включением дресвы до 10%, 

песчанистая. Вскрытая мощность слоя 0,6-5,1 м. 

Расчетная глубина промерзания глинистых грунтов в рассматриваемом районе равна 

1,56 м, согласно СП 22.1330.2011. 

По относительной деформации пучения, согласно п. 6.8 СП 22.13330.2016, суглинок 

полутвердый – слабопучинистый, глина и суглинок тугопластичные – среднепучинистые. 

Проектируемый объект, именуемый «Газопровод межпоселковый от с. Рождествено 

до п. Усинский – с. Выползово - с. Подгоры - п. Гаврилова Поляна м.р. Волжский Самарской 

области» предназначен для устойчивого и бесперебойного газоснабжения п. Усинский, с. 

Выползово, с. Подгоры, п. Гаврилова Поляна. 

Объект технического регулирования идентифицирован в качестве сети 

газораспределения с давлением, не превышающим 1,2 МПа. 

В административном отношении проектируемый объект располагается в Волжском 

районе Самарской области. 

Диаметр газопровода принят согласно гидравлическому расчёту. Расход газа 

составляет 2694,9 м3/час согласно ТУ ООО «СВГК».  

Для данного объекта предусматривается: 

- прокладка газопровода высокого давления 1 категории Р ≤ 1,2 МПа  

(Рфакт =0,7 МПа) от места врезки до проектируемого ПРГ с УУРГ; 

- установка ПРГ с узлом учета расхода газа, с 2-мя линиями редуцирования (рабочая и 

резервная) с регуляторами давления газа для снижения давления с высокого давления 1 

категории Р ≤ 1,2 МПа (Рфакт =0,7 МПа) до высокого давления 2 категории (Р =0,6 МПа); 

 - прокладка газопровода высокого давления 2 категории  Р=0,6 МПа от ПРГ до ПУРГ 

№1, ПУРГ №2, ПУРГ №3 и ПУРГ №4. 
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- установка ПУРГ №1 на границе п. Усинский, ПУРГ №2 на границе с. Выползово, 

ПУРГ №3 на границе с. Подгоры, ПУРГ №4 на границе п. Гаврилова Поляна. 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления 1 категории представляет 

собой прямолинейный участок. 

Трасса проектируемого газопровода высокого давления 2 категории представляет 

собой криволинейный участок, углы поворота предусматриваются стандартными отводами и 

упругим изгибом полиэтиленовых труб. При этом радиус изгиба должен быть не менее 25 

диаметров.  

По трассе проектируемого газопровода высокого давления 2 категории имеется 

пересечение с существующим газопроводом Ø63; кабелями связи; воздушными линиями 

электропередач ЛЭП-0,4кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ; водным объектом; автодорогой; 

территориями объектов культурного наследия (селище Подгоры IV, селище Подгоры I); 

автодорогой общего пользования регионального значения в Самарской обл. Подгоры - 

Гаврилова Поляна. 

Пересечения подземного проектируемого газопровода высокого давления 2 категории 

с ВЛ-10, 35, 110кВ ПАО "Россети Волга"-"Самарские РС" Жигулевское ПО выполнить 

открытым способом в соответствии с техническими условиями, выданными данной 

организацией. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с оврагом 

(между п. Усинский и с. Выползово), водным объектом (между с. Выползово и с. Подгоры) 

выполнить закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения полиэтиленовой 

трубой Ø160х14,6. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с 

автодорогой – ответвление от автодороги общего пользования регионального значения 

"Рождествено - Выползово - Подгоры" - выполнить под углом 78° закрытым способом – 

методом наклонно-направленного бурения в футляре из полиэтиленовой трубы Ø315х28,6. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с 

автодорогой – ответвление от автодороги общего пользования регионального значения 

"Рождествено - Выползово - Подгоры" к Подгорскому лесничеству - выполнить под углом 

89  закрытым способом – методом наклонно-направленного бурения в футляре из 

полиэтиленовой трубы Ø315х28,6. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с объектом 

культурного наследия - селище Подгоры IV выполнить закрытым способом – методом 

наклонно-направленного бурения полиэтиленовой трубой Ø160х14,6. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с объектом 

культурного наследия - селище Подгоры I выполнить закрытым способом – методом 

наклонно-направленного бурения в футляре из стальной трубы Ø325х8,0 (для снижения 

максимального усилия протаскивания газопровода Ргп. из полиэтиленовых труб по буровому 

каналу до величины, меньшей максимально допустимого усилия (табл. Л.1 СП 42-101-2003)) 

без заделки концов. Глубина прокладки составляет не менее 3,5м от верха 

газопровода/футляра до уровня земли. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с 

автодорогой общего пользования регионального значения "Подгоры – Гаврилова Поляна" на 

км3+485 - выполнить под углом 89°закрытым способом – методом наклонно-направленного 

бурения в футляре из полиэтиленовой трубы Ø315х28,6. 
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Глубина прокладки газопровода методом ННБ под всеми автодорогами составляет не 

менее 1,5м от верха футляра до подошвы насыпи автодороги. 

Источником газоснабжения служит надземный стальной  газопровод высокого давления 

1 категории Ø150, проложенный к ШГРП №157 в с. Рождествено (инв. №ЛИЗ03326, 

собственник – ООО «СВГК»). Давление газа в точке подключения Рвх.у ≤ 1,2МПа, Рвх.ф. = 

0,7МПа. 

Проектируемый газопровод высокого давления 1 категории смонтировать надземно из 

стальных электросварных прямошовных труб 159х4,5 по ГОСТ 10704-91, гр. В материал В 

Ст20 ГОСТ 380-05. Диаметр газопровода принят согласно гидравлическому расчёту. Расход 

газа согласно ТУ ООО "СВГК" составляет 2694,9 м3/час. 

В качестве отключающего устройства в месте подключения в газопровод высокого 

давления 1 категории и в качестве отключающего устройства перед проектируемым ПРГ 

используется существующая задвижка Ду150 в надземном исполнении. Для предотвращения 

постороннего вмешательства в ход технологического процесса и противодействия 

террористическим актам на задвижке используется существующий блокиратор. 

Соединения стальных труб между собой производятся на сварке.  

Углы поворота выполнить стандартными отводами. 

Монтажно-сварочные работы на газопроводе высокого давления 1 производятся 

специализированной организацией в соответствии с СП 62.13330.2011* Актуализированная 

редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СП 42-101-03.  

Проектируемый стальной надземный газопровод высокого давления 1 категории 

испытать на герметичность давлением 1,5МПа в течении 1 часа с установкой проглушки до 

регулятора давления. 

Контролю физическим методом на надземном стальном газопроводе высокого давления 

1 категории подлежат 5% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на 

объекте, но не менее одного стыка. 

После монтажа участки надземного стального газопровода высокого давления 1 

категории, опору, окрасить в желтый цвет эмалью за 2 раза по двум слоям грунтовки.  

Для всех газопроводов газораспределительной сети устанавливается охранная зона  в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Срок эксплуатации надземных стальных газопроводов составляет 50 лет. 

Пункт редуцирования газа 

Данным разделом проекта предусматривается установка ПРГ с 2-мя линиями 

редуцирования с Ру ≤ 1,2МПа до Рф=0,6МПа (рабочая и резервная) с регуляторами давления 

газа РДП-100В и ультразвуковой расходомер-счётчик газа UFG-F-80-C-XX-X-4B-016F-X5-

C1TP DN80. 

Подключение произвести к проектируемому газопроводу высокого давления 1 

категории, проложенного от точки подключения до проектируемого ПРГ. Давление в точке 

подключения согласно ТУ ООО «СВГК» Рф.=0,7МПа.  

ПРГ с газовым обогревом заводского изготовления – производства АО "Газаппарат" г. 

Саратов. Принятый проектом газорегуляторный пункт шкафного типа имеет декларацию о 

соответствии таможенного союза. 

Пропускная способность ПРГ при Рвх.=1,2МПа Q=28000м3/час; Рвх.ф.=0,7МПа 

Q=17000м3/час. Расход газа на объект составляет 2694,9м3/час согласноТУ ООО "СВГК". 
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Газорегуляторный пункт обеспечивает: тонкую очистку поступающего газа; снижение 

давления газа с высокого 1 категории до высокого давления 2 категории; автоматического 

поддержание выходного давления газа в заданных пределах, независимо от изменения 

входного давления и расхода; автоматическое отключение подачи газа при аварийном 

повышении и понижении выходного давления сверх допустимых заданных значений; 

кратковременный сброс избыточного давления газа в сбросную линию. 

В ПРГ предусмотрен узел учёта расхода газа на отопление. 

Для контроля за давлением газа в газорегуляторном пункте предусматривается установка 

показывающих манометров, класса точности не менее 1,5. 

Присоединительные размеры входного патрубка ПРГ – Ду80, выходного патрубка 

высокого давления 2 категории – Ду100. 

В качестве отключающего устройства до проектируемого ПРГ используется 

существующая задвижка Ду150 в надземном исполнении, после - отключающий шаровый 

кран Ду150 в надземном исполнении.  

Для предотвращения постороннего вмешательства в ход технологического процесса и 

противодействия террористическим актам на проектируемом надземном кране на 

газопроводе высокого давления 2 категории установить блокиратор, на существующей 

задвижке используется существующий. 

ПРГ устанавливается на фундаменте, на наружной площадке, имеющей сетчатое 

ограждение с калиткой, запирающейся на замок. Подъездные пути для аварийных и 

пожарных машин существующие. 

Сбросной и продувочные трубопроводы от ПРГ вывести на высоту не менее 4.0м от 

отметки площадки ПРГ. 

На дверцах ПРГ выполнить предупредительную надпись "Огнеопасно - газ". 

Для ПРГ предусмотрены молниезащита и заземление. К моменту сдачи объекта 

произвести замеры сопротивления контура заземления, протокол приложить в 

исполнительную документацию. 

Вокруг ПРГ, согласно Правилам охраны газораспределительных сетей устанавливается 

охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на 

расстоянии 10м от границ ПРГ. 

Срок эксплуатации ПРГ в соответствии с паспортом завода-изготовителя. 

Прокладка газопровода высокого давления 2 категории 

Данным разделом проекта предусматривается прокладка газопровода высокого давления 

2 категории от запроектированного ПРГ до ПУРГ №1 (на границе п. Усинский), ПУРГ №2 

(на границе с. Выползово), ПУРГ №3 (на границе с. Подгоры), ПУРГ №4 (на границе п. 

Гаврилова Поляна). Объект технического регулирования идентифицирован в качестве сети 

газораспределения, с давлением, не превышающим 1,2МПа. 

Прокладка газопровода высокого давления 2 категории Рф=0,6МПа предусматривается 

подземно из полиэтиленовых труб ПЭ 100 ГАЗ SDR-11 160х14,6, 110х10,0 ГОСТ Р 

58121.2-2018 (ИСО 4437-2:2014) с маркировкой "Газ", коэффициент запаса прочности труб 

не менее 2,6 и надземно из стальных электросварных прямошовных труб 159х4,5, 108х4,0 

по ГОСТ 10704-91, гр. В материал В Ст20 ГОСТ 380-05.  

Диаметр газопровода принят согласно гидравлическому расчёту. Расход газа согласно 

ТУ ООО "СВГК" составляет 2694,9 м3/час: 

- на п. Усинский 138,9 м3/час; 
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- на с. Выползово 736,0м3/час; 

- на с. Подгоры 984,0м3/час; 

- на п. Гаврилова Поляна 836,0м3/час. 

Отключающие устройства запроектированы: 

 - после ПРГ надземный шаровый стальной кран Ду150; 

 - перед и после ПУРГ №1-4 надземный шаровый стальной кран Ду100; 

 - перед автодорогой – ответвление от автодороги общего пользования регионального 

значения "Рождествено - Выползово - Подгоры" стальной шаровый кран Ду150 в подземном 

исполнении с выводом штока управления под ковер. 

 Для предотвращения постороннего вмешательства в ход технологического процесса и 

противодействия террористическим актам на надземных стальных кранах установить 

блокираторы. Для защиты от наезда автотранспорта в месте установки подземного крана 

предусмотреть сетчатое ограждение 2,0х2,2х1,7(h). 

Проектируемый газопровод высокого давления 2 категории из полиэтиленовых труб 

проложить на глубине не менее: 

- 1,0м до верха трубы в слабопучинистых грунтах; 

- 1,1м до верха трубы в срендепучинистых грунтах,  

- 1,4м до верха трубы в грунтах неодинаковой степени пучинистости,  

- 1,2м до верха трубы по пахотным землям.  

При пересечении водного объекта глубина прокладки составляет не менее 2,0м от верха 

газопровода до прогнозируемого профиля дна на срок 25лет. При пересечении территории 

объектов культурного наследия (объект археологического наследия - селище Подгоры IV 

(гора Пещерка)) глубина прокладки составляет не менее 3,5м от верха газопровода до 

поверхности земли. При пересечении территории объектов культурного наследия (объект 

археологического наследия: селище Подгоры I (Белая гора)) глубина прокладки составляет 

не менее 3,5м от верха футляра до поверхности земли. 

Прокладку газопровода выполнить как на естественное основание (в слабопучинистых 

грунтах), так и на основание из песка для строительных работ по ГОСТ 8736-2014, 

непучинистого, толщиной 10см и засыпать газопровод песком толщиной 20см (в 

среднепучинистых и неодинаковой пучинистости грунтах).  

При обратной засыпке уложенного газопровода предусмотреть мероприятия по 

исключению возможности попадания щебня в траншею. Присыпку плети производить летом 

в самое холодное время суток (рано утром), зимой в самое теплое время суток (днем). 

В месте пересечения с подземными коммуникациями газопровод заключить в 

полиэтиленовый футляр без заделки концов. При пересечении газопровода с подземными 

инженерными коммуникациями расстояние по вертикали (в свету) между газопроводом 

(футляром) и коммуникациями должно быть не менее 0,2м. Земляные работы в местах 

пересечения вести вручную на расстоянии 2,0м в обе стороны. Прокладку газопровода в 

футляре предусмотреть без сварных соединений. 

Пересечения с кабелем связи выполнить открытым способом на расстоянии 0,5м по 

вертикали между газопроводом и коммуникацией. 

Ширина траншеи должна быть не менее D+300мм для газопровода  160х14,6, не менее 

D+200мм для газопровода 110х10,0 и 1,0м при пересечении с подземными 

коммуникациями.  
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Соединение полиэтиленовых труб 160х14,6 между собой выполняется сваркой встык, 

труб 110х10,0 - с помощью муфт с закладными нагревателями при температуре 

окружающего воздуха от -15 до +45°С. Не допускается прокладка газопровода из ПЭ труб 

при возможном снижении температуры стенки трубы в процессе эксплуатации ниже -15 

градусов. 

Соединения полиэтиленовых труб со стальными предусматриваются неразъемными, 

заводского изготовления (цокольный ввод ЦВПС-i ООО "Аир-Газ"). 

Соединения стальных труб между собой производятся на сварке.  

Углы поворота выполнить стандартными отводами с ЗН и упругим изгибом 

полиэтиленовых труб. При этом радиус поворота должен быть не менее 25 диаметров. 

При прокладке газопровода вдоль зданий на фундаменте расстояние должно составлять 

не менее 7,0м. Расстояние от газопровода до зданий и сооружений без фундамента 

выдерживается из условий возможности и безопасности производства работ при 

строительстве и эксплуатации газопровода (согласно СП 42-101-2003). 

Расстояние от подземного газопровода до фундамента опор ВЛ - 6, 10, 35кВ выдержать 

не менее 5,0м, ВЛ-110кВ - 10,0м. 

Пересечение оврага, водного объекта и объекта культурного наследия - селище Подгоры 

IV выполнить полиэтиленовой трубой методом наклонно-направленного бурения (см. 

ННБ.1, ННБ.2, ННБ.5).  

Пересечение автодорог: ответвление от автодороги общего пользования регионального 

значения "Рождествено - Выползово - Подгоры"; ответвление от автодороги общего 

пользования регионального значения "Рождествено - Выползово - Подгоры" к Подгорскому 

лесничеству и автодороги общего пользования регионального значения "Подгоры – 

Гаврилова Поляна" на км3+485 - выполнить закрытым способом – методом наклонно-

направленного бурения в футляре из полиэтиленовой трубы 315х28,6 (см. ННБ.3, ННБ.4, 

ННБ.7). Концы футляров загерметизировать и предусмотреть вывод контрольных трубок под 

ковер в верхней точке уклона. Для защиты коверов контрольных трубок установить сетчатые 

ограждения. Предусмотреть антикоррозионную защиту контрольных трубок. Глубина 

прокладки составляет не менее 1,5м от верха футляра до подошвы насыпи автодороги. 

Пересечение проектируемого газопровода высокого давления 2 категории с объектом 

культурного наследия - селище Подгоры I выполнить закрытым способом – методом 

наклонно-направленного бурения в футляре из стальной трубы 325х8,0 (для снижения 

максимального усилия протаскивания газопровода Ргп. из полиэтиленовых труб по буровому 

каналу до величины, меньшей максимально допустимого усилия (табл. Л.1 СП 42-101-2003)) 

без заделки концов (см. ННБ.6). Глубина прокладки составляет не менее 3,5м от верха 

газопровода/футляра до уровня земли. 

Обозначение  трассы газопровода  предусматривается: 

 - путём укладки сигнальной ленты желтого цвета со встроенным проводом-спутником 

по всей длине трассы вдоль присыпанного газопровода; 

 - установкой опознавательных знаков (на углах поворота трассы).  

  Пластмассовая сигнальная лента желтого цвета, шириной не менее 0,2м, с несмываемой 

надписью "Огнеопасно-газ" укладывается на расстоянии 0,2м от верха присыпанного 

полиэтиленового газопровода.  
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 Вывод провода-спутника над поверхностью земли предусматривается под защитные 

устройства (на границах прокладки газопровода методом ННБ и через каждые 200м). 

Опознавательные знаки расположены на капитальных конструкциях. 

Монтажно-сварочные работы на газопроводе высокого давления 2 категории 

производятся специализированной организацией в соответствии с СП 62.13330.2011* 

Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы", СП 42-

101-03.  

Проектируемый полиэтиленовый газопровод высокого давления 2 категории испытать 

на герметичность давлением 0,75МПа в течении 24 часов совместно со стальным надземным 

газопроводом, протяжённостью менее 10,0м, с установкой проглушки после регулятора 

давления ПРГ и перед ПУРГ № 1-4. 

Контролю физическим методом на надземном стальном газопроводе высокого давления 

2 категории подлежат 5% от общего числа стыков, сваренных каждым сварщиком на 

объекте, но не менее одного стыка, на подземном полиэтиленовом газопроводе высокого 

давления 2 категории 160 подлежат 100% стыков. 

После монтажа участки надземного стального газопровода высокого давления 2 

категории, надземной части стальных футляров на выходе из земли, опоры и ограждения, 

окрасить в желтый цвет эмалью за 2 раза по двум слоям грунтовки.  

Для всех газопроводов газораспределительной сети устанавливается охранная зона  в 

виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с 

каждой стороны газопровода. 

Срок эксплуатации полиэтиленовых и стальных надземных труб составляет 50 лет, 

стальных, проложенных в земле - 40 лет. 

Пункт учёта расхода газа 

Данным проектом предусматривается установка четырёх ПУРГ. 

Измерительные комплексы подбираются на максимальный и минимальный расход газа 

согласно справок о расходе газа от администрации сельских поселений с учетом 

перспективного развития и данных эксплуатирующей организации. 

Данным разделом проекта предусматривается: 

- установка ПУРГ №1 (ШУУРГ.VENIO.С-1-50-У-ОГУ с измерительным комплексом 

UFG-F-050-C-XX-A-2Г-016F-X5-С1ТР-ХХХ-Т2-ДА-1,00) на границе п. Усинский; 

- установка ПУРГ №2 (ШУУРГ.VENIO.С-1-50-У-ОГУ с измерительным комплексом 

UFG-F-050-C-XX-A-2Г-016F-X5-С1ТР-ХХХ-Т2-ДА-0,6) на границе с. Выползово; 

- установка ПУРГ №3 (ШУУРГ.VENIO.С-1-50-У-ОГУ с измерительным комплексом 

UFG-F-050-C-XX-A-2Г-016F-X5-С1ТР-ХХХ-Т2-ДА-0,60) на границе с. Подгоры; 

- установка ПУРГ №4 (ШУУРГ.VENIO.С-1-50-У-ОГУ с измерительным комплексом 

UFG-F-050-C-XX-A-2Г-016F-X5-С1ТР-ХХХ-Т2-ДА-0,60) на границе п. Гаврилова Поляна; 

ПУРГ №1-4 с газовым обогревом заводского изготовления – производства ООО "ЭЗОТ 

Сигнал" г. Энгельс. Принятые проектом шкафные узлы учёта расхода газа имеют 

декларацию о соответствии таможенного союза. 

Проектом предусматривается установка на КП автоматизированных систем телеметрии 

ПУРГ. 

На основании "Правил охраны газораспределительных сетей" устанавливается охранная 

зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 

метров от границ ПУРГ № 1-4. 
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Проектом предусматривается молниезащита и заземление ПУРГ. Молниезащита 

осуществляется установкой молниеприемника стержневого типа с присоединением его к 

системе заземления ПУРГ. Высота молниеприемника уточняется расчетом при разработке 

рабочей документации, применительно к конкретным условиям привязки. 

ПУРГ №1-4 с газовым обогревом заводского изготовления – производства ООО "ЭЗОТ 

Сигнал" г. Энгельс. Принятые проектом шкафные узлы учёта расхода газа имеют 

декларацию о соответствии таможенного союза. 

Монтаж и испытания газопровода выполнить специализированной монтажной 

организацией в соответствии с СП 62.13330.2011* "Газораспределительные системы. 

Актуализированная редакция".  

Подъездные пути к ПУРГ для аварийных и пожарных машин предусмотрены. 

ПУРГ №1-4, крановые узлы устанавливаются в едином защитном ограждении. 

Принятые узлы учета имеют сертификат таможенного союза, декларация о соответствии, 

сертификат ГАЗСЕРТ. 

Вокруг ПУРГ №1-4, согласно Правилам охраны газораспределительных сетей 

устанавливается охранная зона в виде территории, ограниченной замкнутой линией, 

проведенной на расстоянии 10м от границ ПУРГ. 

Срок эксплуатации ПУРГ в соответствии с данными завода изготовителя. 
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3 Оценка развитости транспортной инфраструктуры 

 

Доставка всех основных строительных материалов и рабочих осуществляется водным 

транспортом до переправы Рождествено далее автомобильным транспортом по 

существующим дорогам. Для доставки материально-технических ресурсов для строительства 

объекта используются существующие автодороги. Устройство временных подъездных 

автодорог не требуется. 

Рисунок 1 – Ситуационная схема расположение объекта 
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4 Сведения о возможности использования местной рабочей силы при 

осуществлении строительства 

 

Для выполнения работ предусматривается привлекать строительную организацию на 

основании договора-подряда, имеющую допуск СРО на выполнении работ по возведению 

гидротехнических сооружений. Организация должна иметь в своем составе достаточное 

количество рабочей силы. Предпочтение в выборе организаций должно отдаваться 

организациям, имеющих в штатном составе работников-местных жителей. На территории 

Самарской области имеется достаточное количество местной рабочей силы (по данным 

государственной службы занятости Самарской области количество безработных составляет 

более 15 тыс. человек).   

5 Перечень мероприятий по привлечению для осуществления 

строительства квалифицированных специалистов, а также студенческих 

строительных отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым 

методом  

Строительство объекта предусматривается полностью с использованием местной 

рабочей силы, которая имеется в месте строительства в достаточном количестве. 

Выполнение работ вахтовым методом не целесообразно.  
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6 Характеристика земельного участка, предоставленного для 

строительства, обоснование необходимости использования для 

строительства земельных участков вне земельного участка, 

предоставляемого для строительства объекта капитального строительства   

 

Строительство проектируемого объекта требует отвода земель как во временное 

пользование на период строительства, так и в постоянное пользование: в данном проекте это 

участки земли под опоры надземных газопроводов, места установки опознавательных 

столбов, сетчатые ограждения для ПРГ и ПУРГ №1-4, шарового крана и коверы контрольных 

трубок, переезд при пересечении с ВЛ 110кВ.  

Ширина полосы отвода земли под строительство газопровода принята из условия 

минимально допустимых размеров, обеспечивающих безопасное ведение строительных 

работ.  

Проектируемый объект расположен в границах кадастровых кварталов: 

63:17:0206033, 63:17:0204003, 63:17:0201009, 63:17:0201007, 63:17:0201003, 63:17:0201004, 

63:01:0303006, 63:17:0103002, 63:17:0104003, границы которого установлены в соответствии 

с кадастровым делением территории Самарской области. Категория земель: земли с/х 

назначения, земли промышленности, земли населенных пунктов. 

Ввиду того, что трасса проектируемого газопровода высокого давления 2 категории 

проходит по территории ФГБУ Национальный парк "Самарская Лука" (к.н. 

63:17:0201007:54), отвод земли для производства работ под строительство линейной части 

газопровода 160 производится шириной полосы 20м по землям с/х назначения и шириной 

4,0м по землям особо охраняемых территорий и объектов. 

Расчет земель, отводимых во временное и постоянное пользование. 

Исходя из принятой ширины полосы отвода и проектной протяженности газопровода, 

площадь земельных участков, отводимых во временное пользование на период 

строительства под линейный объект, его инфраструктуру и под служебно-бытовые 

помещения, складирование материалов, стоянку строительной и автотехники составит 303 

806,0 м² (в т.ч. площадь земельных участков, отводимых в постоянное пользование). 

Площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование, складывается из 

земельных участков, отводимых под опоры надземных газопроводов, места установки 

опознавательных столбов, переезд, сетчатые ограждения для ПРГ, ПУРГ №1-4, шарового 

крана и коверы контрольных трубок. 

Площадь земельного участка, отводимого в постоянное пользование, составит: 

S=1,0 м²х n, 

где n-количество опознавательных столбиков, защитных столбиков, опор, выходов 

газопровода из земли 

S = 1,0х160 = 160,0 м². 

Площадь земельных участков, отводимых в постоянное пользование под переезд и 

сетчатые ограждения для ПРГ, ПУРГ №1-4, коверы крана и контрольных трубок, составит: 

S = (10,0х10,0)х8+5,0х8,0+(3х6)х4+(2х2,2)х4+ = 929,6 м². 

Таким образом, общая площадь земельных участков по землям с/х назначения, 

отводимых в постоянное пользование, составит 929,6 м². 

Характеристика расположения объекта приведена на рисунке 2 и в таблице 1. 
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              -  граница прокладки газопровода 

 

Рисунок 2 - Схема расположения участка работ 
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Таблица 1 – Сведенья о земельных участках  

№

п/п 

Кадастровый 

номер 

Ориентир. 

площадь 

ЗУ, м² 

Категория 

земель 
Виды угодий Правообладатель 

1 
63:17:0000000

:ЗУ1 
75474 

земли с/х-

назначения 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

2 
63:17:0104003

:ЗУ2 
164 

земли 

населенных 

пунктов 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

3 
63:17:0103002

:1 
2225 

земли особо 

охраняемых 

территорий 

и объектов 

Для размещения 

лесопарков 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Национальный парк 

"Самарская Лука" 

4 
63:01:0303006

:3 
6919 

земли 

населенных 

пунктов 

Занимаемого 

Национальным парком 

"Самарская Лука" 

Российская Федерация 

5 
63:01:0303006

:ЗУ3 
12911 

земли 

населенных 

пунктов 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация г.о. 

Самара 

6 
63:01:0303006

:4 
8064 

земли 

населенных 

пунктов 

Занимаемого 

Национальным парком 

"Самарская Лука" 

Российская Федерация 

7 
63:01:0303006

:126 
120 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

автомобильных дорог и 

их конструктивных 

элементов 

Самарская область 

8 
63:17:0000000

:5449 
201 

земли 

промышлен

ности 

Автомобильная дорога 

общего пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области 

ПодгорыГаврилова 

Поляна, и размещения 

объектов дорожного 

сервиса 

Самарская область 

9 
63:17:0201004

:56 
1 

земли 

промышлен

ности 

Для электросетевого 

комплекса ВЛ 10 

кВфидер 

3ПС"Выползово" 35/10 

кВ 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

10 
63:17:0201004

:74 
5412 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Дараев Николай 

Иванович 

11 
63:17:0000000

:1465 
36373 

земли с/х-

назначения 

для ведения сельского 

хозяйства 

животноводческого 

направления 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 
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№

п/п 

Кадастровый 

номер 

Ориентир. 

площадь 

ЗУ, м² 

Категория 

земель 
Виды угодий Правообладатель 

12 
63:17:0201004

:24 
1 

земли 

промышлен

ности 

Для электросетевого 

комплекса ВЛ 10 

кВфидер 

3ПС"Выползово" 35/10 

кВ 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

13 
63:17:0201004

:23 
1 

земли 

промышлен

ности 

Для электросетевого 

комплекса ВЛ 10 

кВфидер 

3ПС"Выползово" 35/10 

кВ 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

14 
63:17:0201004

:ЗУ4 
205 

земли 

населенных 

пунктов 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

15 
63:17:0000000

:7198 
895 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Религиозная 

организация 

"Заволжский мужской 

монастырь в честь 

Честного и 

Животворящего 

Креста 

Господня с. Подгоры 

сельского поселения 

Рождествено 

муниципального 

района Волжский 

Самарской 

епархии русской 

православной церкви" 

16 
63:17:0000000

:5706 
168 

земли 

промышлен

ности 

Автомобильная дорога 

общего пользования 

межмуниципального 

значения в Самарской 

области Рождествено-

Выползово-Подгоры, и 

размещения объектов 

дорожного сервиса 

Самарская область 

17 
63:17:0201003

:59 
16620 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Латкина Наталья 

Алексеевна, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 

18 
63:17:0000000

:735 
10243 

земли 

промышлен

ности 

для автомобильной 

дороги общего 

пользования 

"Рождествено - 

Выползово - Подгоры" 

Самарская область 

19 
63:17:0201007

:61 
12404 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственных 

угодий 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 



 

   

 

 

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

2492.069.П.0/0.1292-ПОС.Т 
 Лист 

      
20 

 Изм. Кол.уч Лист №док   Подп. Дата 

 

 

 

№

п/п 

Кадастровый 

номер 

Ориентир. 

площадь 

ЗУ, м² 

Категория 

земель 
Виды угодий Правообладатель 

20 
63:17:0201007

:54 
75 

земли особо 

охраняемых 

территорий 

и объектов 

Для размещения 

лесопарков 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

Национальный парк 

"Самарская Лука" 

21 
63:17:0201007

:19 
76 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

22 
63:17:0201007

:71 
3483 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 

23 
63:17:0201007

:72 
13916 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственных 

угодий 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 

24 
63:17:0201007

:3 
292 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

25 
63:17:0201007

:67 
7607 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственных 

угодий 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 

26 
63:17:0201007

:4 
426 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

27 
63:17:0201007

:6 
794 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

28 
63:17:0201009

:143 
10372 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 

29 
63:17:0201009

:28 
570 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

30 
63:17:0201009

:154 
8755 

земли с/х-

назначения 

Для 

сельскохозяйственного 

производства 

Латкин Антон 

Александрович, 

арендатор: ООО 

"АГРОС" 
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№

п/п 

Кадастровый 

номер 

Ориентир. 

площадь 

ЗУ, м² 

Категория 

земель 
Виды угодий Правообладатель 

31 
63:17:0201009

:17 
136 

земли с/х-

назначения 

для использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

ОДС в границах АОЗТ 

сельскохозяйственное 

предприятие 

"Самарское" 

32 
63:17:0000000

:1127 
6511 

земли с/х-

назначения 

Для размещения 

объектов 

сельскохозяйственного 

назначения и 

сельскохозяйственных 

угодий 

Ламскова Наталья 

Николаевна 

33 
63:17:0000000

:1128 
6024 

земли с/х-

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Ламскова Наталья 

Николаевна 

34 
63:17:0204001

:90 
120 

земли с/х-

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Сусликова Зинаида 

Андреевна 

35 
63:17:0204001

:91 
2978 

земли с/х-

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Тростничкова Наталья 

Витальевна 

36 
63:17:0000000

:1123 
91 

земли с/х-

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Суслов Анатолий 

Владимирович, 

Хрипунова Ирина 

Евгеньевна 

37 
63:17:0000000

:1116 
5915 

земли с/х-

назначения 

Для ведения 

сельскохозяйственной 

деятельности 

Хрипунова Ирина 

Евгеньевна 

38 
63:17:0000000

:ЗУ5 
26889 

земли 

населенных 

пунктов 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

39 
63:17:0000000

:ЗУ6 
20367 

земли 

населенных 

пунктов 

трубопроводный 

транспорт 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

40 
63:17:0204003

:56 
5 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения иных 

объектов 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, 

информатики, 

обеспечения 

космической 

деятельности, обороны, 

безопасности и иного 

специального 

назначения 

Администрация 

муниципального 

района Волжский 

Самарской области 

41 
63:17:0206032

:660 
3 

земли 

населенных 

пунктов 

Для размещения 

газопроводов 

ООО "Средневолжская 

газовая компания" 

  303806    
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7 Описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 

электропередачи и связи для объектов производственного назначения 

 

Рассматриваемое сооружение не является объектом производственного назначения, в 

связи с этим разработка раздела не требуется. 

  

8 Обоснование принятой организационно-технологической схемы, 

определяющей последовательность возведения зданий и сооружений, 

инженерных и транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение 

установленных в календарном плане строительства сроков завершения 

строительства (его этапов) 

 

Организационно-техническая подготовка осуществляется в три этапа: 

- организационные мероприятия, выполняемые до начала работ на строительной 

площадке (до начала подготовительного периода); 

- подготовительный период, в течение которого осуществляется подготовка 

строительной площадки к строительству основных объектов; 

- подготовительные работы, которые выполняются перед началом строительства 

земляных работ 

В перечень работ, выполняемых в подготовительный период, входят следующие 

мероприятия: 

- оформление разрешения на строительство; 

- создание Подрядчиком опорной геодезической сети, 

- инженерная подготовка строительной площадки – первоочередные работы по 

планировке территории; 

- строительство подсобно-вспомогательных объектов общеплощадочного хозяйства и 

санитарно-бытовые помещения; 

- устройство освещения и сигнализации; 

- устройство ограждения, 

- организация контрольно-пропускного режима; 

- монтаж системы мойки колес; 

- устройство системы по перехвату и поверхностного стока; 

- снабжение строительной площадки водой – устройство емкости для хранения воды, 

канализацией – монтаж емкости и труб для сбора канализационных вод. 

Работы основного периода производятся в следующей последовательности: 

- Расчистка полосы от леса 

- Земляные работы 

- Наружные газопроводы. Газопровод высокого давления 1 категории 

- Наружные газопроводы. Установка ПРГ 

- Наружные газопроводы. Газопровод высокого давления 2 категории 

- Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №1 

- Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №2 
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- Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №3 

- Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №4 

- Наружные газопроводы. Газопровод высокого давления 2 категории. Переезд через 

газопровод 

- Пусконаладочные работы. ПРГ 

- Пусконаладочные работы. ПУРГ №1 

- Пусконаладочные работы. ПУРГ №2 

- Пусконаладочные работы. ПУРГ №3 

- Пусконаладочные работы. ПУРГ №4 

- Техническая рекультивация 

- Биологическая рекультивация 

Выделение этапов не предусматирвается. 

 

9 Технологическая последовательность работ при возведении объекта 

или их отдельных элементов 

Земляные работы необходимо выполнять согласно правилам СП 45.13330.2017. 

Срезка растительного слоя 

Срезка грунта производится бульдозером (глубина снятия определяется по ГОСТ 

17.5.3.06-85). При отсутствии корней кустарника ведется за один-два прохода по одному 

следу на глубину до 15 см; при наличии корней кустарника и деревьев - за два-три прохода 

по одному следу на общую глубину до 25 см. 

Срезанный растительный слой, пригодный для последующего использования, 

предварительно должен быть снят и складирован в специально отведенное место. 

Почвенный слой не должен орошаться маслами и горючим при работе двигателей 

внутреннего сгорания. Срезка растительного слоя осуществляется на участке 2-4 метра (в 

каждую сторону) от оси трассы проектируемого газопровода. 

Мероприятия по рекультивации земли рассмотрены отдельным разделом. 

Очистка строительной полосы от зеленых насаждений.  

Расчистка строительной полосы от зеленых насаждений (кустарника) ведется 

поточным методом, обеспечивающим непрерывность производства работ 

специализированными механизированными звеньями при строго определенных размерах 

захваток в установленной технологической последовательности. 

Согласно топосъемки по трассе газопровода и в полосе производства работ 

присутствуют отдельно стоящие деревья, поросль и кустарники, а также участки с плотной 

зарослью. 

Работы по вырубке деревьев: 

- валка деревьев 

- распил/обрезка веток 

- выкорчевка пней 
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- вывоз мусора. 

Объемы вырубки деревьев и компенсационных выплат приняты согласно данным 

администрации Волжского района. 

Геодезическая разбивка местности 

Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и до 

начала строительства передать на нее генподрядчику техническую документацию. 

Геодезическая разбивочная основа должна создаваться на строительной площадке в виде 

сети закрепленных знаками пунктов, определяющих положение строящихся сооружений на 

местности. Для закладки знаков, закрепляющих положение проектируемого газопровода, 

подготовить свободные места, а для измерения отрезков, углов, линий расчистить полосы 

шириной не менее 1 м. 

Основной период 

Строительство трубопровода должно вестись поточным методом, обеспечивающим 

непрерывность производства всех работ в строгой технологической последовательности. 

До начала производства работ строительно-монтажной организации необходимо 

получить разрешение местной администрации. 

Все этапы выполнения работ должны вестись под контролем представителей 

организаций, на которые возложен авторский и технический надзор, а также организациями, 

эксплуатирующими смежные коммуникации.  

Разработку грунта рекомендуется производить бульдозерами типа ДЗ-53, 

экскаватором ЭО-4321 или аналогами. 

Работы по выемке грунта ведутся экскаватором с отвалом грунта в сторону либо с 

погрузкой на автотранспорт. Грунт автотранспортом перемещается в места временного 

хранения (определить по месту) либо в места засыпки уже уложенного газопровода и 

котлованов. В местах, где применение экскаватора невозможно (пересечение коммуникаций, 

врезка оборудования, сложный рельеф, стесненные условия), земляные работы производятся 

вручную, места отвала грунта выбираются по месту. На участке прибрежных полос водных 

объектов, зон санитарной охраны складирование грунта не допускается. Работы по 

устройство газопровода начинаются с этих участков. Изъятый грунт размещается на 

остальных участках трассы. По мере продвижения по захваткам грунт, ранее 

складированный, разрабатывается и используется для обратной засыпки. 

В соответствии с данным инженерно-геологических изысканий на отдельных 

участках трассы земляные работы требуется вести с вывозом существующего грунта 

основания и его замещения привозным непучинистым грунтом. Предусматривается 

основание 10 см и выполнить присыпку газопровода на 0.2м выше верха трубы 

непучинистым грунтом с тщательным трамбованием и подбивкой пазух вручную. 

Укладка газопровода производится в сухую траншею. В случае появления воды в 

траншее в процессе монтажа предусматриваются мероприятия для откачивания воды. Сброс 

откачиваемой воды осуществляется по рельефу местности. 
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На участках с высоким уровнем грунтовых вод предусматривается устройство 

пригрузов из мешков с цементно-песчаной смесью. Стесненность участка производства 

работ отсутствует. 

Поверхностный водоотвод предусматривается при помощи откачки воды 

ассенизаторами. 

Размеры и профили траншеи установлены проектом в зависимости от диаметра труб, 

характеристики грунтов, гидрогеологических, температурных и других условий. 

Ширина траншеи принимается с учетом требований нормативных документов и 

должна быть не менее D + 300мм для труб Ø>110мм и D+200 для труб Ø< 110мм. 

При разработке траншеи экскаватор и строительные механизмы должны находиться 

за пределами призмы обрушения грунта. 

В случае появления грунтовых вод следует выполнить водоотлив поступающей воды 

из водосборника (приямка) с последующей откачкой насосом (поршневым, диафрагмовым 

или центробежным в зависимости от напора поступающей воды) при помощи ассенизаторов 

Крепление траншеи на всем протяжении выполняется горизонтальное с распорками. 

Ширина траншеи принята 1.1 м. Работы по креплению траншей производятся захватками по 

20-100 м. Работы производятся в следующей последовательности: вначале погружается 

вдавливанием деревянный брус 100×100, затем отрывается траншея. В случае если брус не 

удается погрузить, производится выбриванием отверстий ямобуром Ø 80мм, а затем 

производят вдавливание. По мере роста траншеи в высоту устанавливаются забирки и 

распорки.  

Перед укладкой трубопровода производят проверку глубины и уклон дна траншеи, и 

правильность заложения откосов. Глубину и уклон дна траншеи проверяют нивелиром и 

продольными и поперечными промерами.  

Вырытые траншеи необходимо защитить от стока в них дождевой и талой воды. Для 

этих целей делают грунтовые валы с нагорной стороны от траншеи или прокладывают 

водоотводные лотки. Если траншея вырыта в водоносных грунтах, то проверяется 

надежность работы водооткачивающих средств. 

При производстве работ в местах пересечения проектируемой трассой существующих 

подземных коммуникаций (трубопроводов и кабелей) производится проверка расположения 

подземных коммуникаций с тем, чтобы были выдержаны нормы вертикальных разрывов, и 

чтобы стык будущего трубопровода не попал над коммуникацией (если коммуникации 

пересекают траншею, ниже прокладываемого трубопровода). 

Коммуникации, пересекающие траншею выше прокладываемых канализационных 

линий, необходимо защитить от механических повреждений (от возможных обвалов грунта 

или от случайных ударов при опускании трубопровода) и прочно их укрепить.  

Пересекающие траншею один или несколько кабелей заключаются в деревянные 

короба, которые на скрутках из стальной проволоки диаметром 5 -6 мм подвешиваются к 

лежню (бревну или брусу), уложенному поперек траншеи. 

На участках:  

ННБ.1 Переход газопровода через овраг. 

ННБ.2 Переход газопровода через водный объект (овраг Сосновый). 

ННБ.3  Переход газопровода через ответвление от автодороги общего пользования 

регионального значения "Рождествено-Выползово-Подгоры". 
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ННБ.4  Переход газопровода через ответвление от автодороги общего пользования 

регионального значения "Рождествено-Выползово-Подгоры" к Подгорскому лесничеству. 

ННБ.5 Переход газопровода через селище Подгоры IV. 

ННБ.6 Переход газопровода через селище Подгоры I. 

ННБ.7  Переход газопровода через автодорогу общего пользования регионального 

значения "Подгоры-Гаврилова Поляна" на км3+485 

используется техника для наклонно направленного бурения. Наклонно-направленное 

бурение как правило предполагает 6 этапов. 

Первый этап – подготовительный. Для начала планируют и рассчитывают траекторию 

бурения. Специалисты определяют длину и глубину пути бурения, учитывают препятствия, 

получают разрешение на работы и определяют источники риска. Устройство котлована для 

размещения установки наклонно-направленного бурения.  

Второй этап - бурение пилотной скважины. Так называется первичная проходка 

бурового инструмента по рассчитанной траектории. При этом в скважину подается 

бентонитовый раствор. 

Третий этап - предварительное расширение, увеличивающее диаметр бурового канала. 

Четвертый этап - подготовка дюкера к протаскиванию (сварка, контроль сварных 

стыков и их изоляция, первый этап гидроиспытаний, укладка на спусковой стапель). 

Пятый этап - протаскивание дюкера в грунтовую скважину. 

Шестой этап – второй этап гидроиспытаний. В случае использования метода ННБ 

наблюдается значительный экономический эффект за счет существенного сокращения 

сроков работ, уменьшения финансовых затрат на привлечение дополнительной техники и 

рабочей силы. 

При производстве работ на участке с существую¬щими подземными 

коммуникациями, работы должны производиться на основании письменных разрешений 

организаций, владельцев данных коммуникаций и в присутствии их представителей. 

Разработку траншеи непосредственно в зоне пересечения и на расстоянии по 2,0 м в каждую 

сторону от пересечения с подземными коммуникациями. 

Монтаж трубопроводов ведется в соответствии с требованиями СНиП 3.05.04-85 и 

СНиП 3.05.03-85 после выполнения всех подготовительных и земляных работ, подготовки 

оснований. Подъём, перемещение и опускание труб и других материалов в траншеи 

производится при помощи самоходных стреловых кранов. 

Под проезжей частью обратную засыпку предусмотреть следующим образом:  

-песчаную подушку под трубопровод – h- 100мм; 

-над газопроводом – h-300мм; 

- обратную засыпку оставшейся высоты траншеи осуществлять песком. 

Согласно решению Думы г.о. Самара от 08.08.2019 № 444 коэффициент уплотнения 

при обратной засыпке должен составлять не менее 0,98.  

Сварочные работы 

Для сварки ПЭ труб применяется детали с ЗН и аппараты с высокой степенью 

автоматизации 

Сборку стыков труб производят на инвентарных лежках с использованием наружных 

или внутренних центраторов. 
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Перед сборкой и сваркой труб необходимо: 

- произвести визуальный осмотр поверхности труб (при этом трубы не должны иметь 

не- 

допустимых дефектов, регламентированных техническими условиями на поставку 

труб); 

- очистить внутреннюю полость труб от попавшего внутрь грунта, грязи, снега; 

- выправить или обрезать деформированные концы и повреждения поверхности труб; 

- очистить кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб 

на ширину не менее 10 мм. 

Устройство ограждений ПУРГ предусматривается в следующей последовательности: 

буровой установкой выбуривается отверстие под опоры. Опоры устанавливаются в скважину 

при помощи автомобильного крана и раскрепляются в проектной положение. Пространство 

скважины заполняется бетоном и тем самым омоноличивая опоры в ней. Бетонная смесь 

доставляется бетоновозами к месту укладки, подается по лоткам бетоновозов. Уплотнение 

производится ручным вибратором. По мере набора бетоном технологической прочности (не 

менее 70%) при помощи автомобильного крана на опоры монтируются готовые конструкции 

ПУРГ (ограждения, опоры газопровода, площадка обслуживания, модульное здание) и 

изделия поставляемые автомобильным транспортом. Соединение металлических элементов 

производится вручную при помощи болтовых соединений или электродуговой сварки. 
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10 Обоснование потребности строительства в кадрах, основных 

строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и 

горюче-смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, 

воде, временных зданиях и сооружениях 

 

При строительстве следует использовать специализированные дорожные машины и 

оборудование, передвижные ремонтные мастерские, необходимые средства транспорта и 

связи, а также передвижные и легко транспортируемые временные сооружения для 

размещения строителей и устройства складов, имеющиеся в распоряжении подрядной 

организации.  

Таблица 2 – Потребность в строительных машинах, основных механизмах и 

транспортных средствах 

№ 

п/п 
Наименование Марка Кол-во Примечание 

1 Экскаватор ЭО-4321А 1 Земляные работы 

2 Бульдозер ДЗ – 53 1 Планировочные работы 

3 Бурильно-крановая машина БКМ 15-01 1 Бурение скважин  

4 Кран автомобильный КС-35714 К-2 1 Монтажные работы 

5 Погрузчик одноковшовый ТО-6А 1 Погрузочные работы 

6 
Самопередвигающаяся 

трамбовка 
ВУТ-3 2 Уплотнение грунта 

7 Автосамосвалы КамАЗ-5511 4 Транспортные работы 

8 Бортовые автомашины КамАЗ-5320 2 Транспортные работы 

9 
Установка наклонно-

направленного бурения 
SDD 1 Бурение 

10 

Агрегат сварочный 

двухпостовой для 

ручной сварки на базе 

трактора (или автомобиль- 

ном ходу) 

АДД-4004 1 Сварка трубопровода 

11 
Электростанция 

передвижная 
 1  

12 Компрессор передвижной  

(мощн. 17 

атм.) 1,5 

м3/мин 

1  

13 
Аппарат для сварки ПЭ труб 

(муфтовой и стыковой) 
 1  

14 
Размотчик бухты на базе 

КамАЗ 55111 
 1  

15 

Автомобиль бортовой: Камаз 

43118 с краном- 

манипулятором, грузо- 

подъемность 10 т 

 1  

16 Насос погружной  100 м3/час 1  

17 Сварочный аппарат Оса-350 8.7 кВт 1  

18 
Вибратор глубинный 

Красный Маяк ЭПК-1300 
0.27 кВт 1  

19 Дрели электрические во 0.85кВт 2  
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№ 

п/п 
Наименование Марка Кол-во Примечание 

взрывозащищенном 

исполнении 

20 

Перфораторы электрические 

во взрывозащищенном 

исполнении 

2кВт 2  

21 Краскопульт 0.85кВт 1  

 

Данный перечень уточняется при разработке ППР в соответствии с наличием 

механизмов у генподрядчика, а также с конкретно сложившимися условиями на 

строительной площадке.  

Количество работающих определено по формуле (Пособие к СНиП 3.01.01-85):  

Rср = Зтр/ Т, 

где  

Зтр – общие трудозатраты в чел-час. Приняты на основании сметных расчетов ЛС 02-

01-01 - 02-01-12, расчет приведен в таблице. 

 

Таблица 3 – Расчет трудозатрат 

№ п.п. Наименование работ Трудозатраты в чел-час. 

1 Расчистка полосы от леса 67.8 

2 Техническая рекультивация 998.0 

3 Биологическая рекультивация 39870.7 

4 Земляные работы 3608.3 

5 
Наружные газопроводы. Газопровод высокого 

давления 1 категории 
85.03 

6 Наружные газопроводы. Установка ПРГ 184.3 

7 
Наружные газопроводы. Газопровод высокого 

давления 2 категории 
11329.2 

8 Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №1 184.3 

9 Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №2 184.3 

10 Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №3 184.3 

11 Наружные газопроводы. Установка ПУРГ №4 184.3 

12 
Наружные газопроводы. Газопровод высокого 

давления 2 категории. Переезд через газопровод 
265.9 

13 Пусконаладочные работы. ПРГ 8.1 

14 Пусконаладочные работы. ПУРГ №1 8.1 

15 Пусконаладочные работы. ПУРГ №2 8.1 

16 Пусконаладочные работы. ПУРГ №3 8.1 

17 Пусконаладочные работы. ПУРГ №4 8.1 

 Итого 57187.0 

Т – продолжительность работ принята в соответствии с п. 19 8×22×8=1408 часов.  

Rср = 57187.0/ 1408 = 41 человек 

Расчет потребности рабочей силы для строительства сведен в таблицу ниже 
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Таблица 4 - Расчет потребности рабочей силы для строительства 
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М
О
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 и

 

о
х
р
ан

а 

1 - 8 41 35 4 1 1 

В том числе наиболее многочисленную смену 28    

 

Перечень необходимых временных санитарно-бытовых помещений принят, согласно 

требованиям, раздела 12 СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ». 

Минимальная потребность во временных зданиях определяется путём прямого счёта 

согласно п.4.14.4 МДС 12-46.2008. 

Гардеробная: 

Sтр = N х 0,7м², 

где N - общая численность рабочих. 

Sтр = 35 х 0,7 = 24.5 м² 

Душевая: 

Sтр = N х 0,54м², 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся 

душевой (80 %). 

Sтр = 28 х 0,54 = 15.12 м² 

Умывальная: 

Sтр = N х 0,2 м² = 35 х 0,2 = 7 м² 

Помещение под сушилку спецодежды: 

Sтр = N х 0,2 м² = 35 х 0,2 = 7 м² 

Помещение для обогрева рабочих не предусматривается 

Помещение для приёма пищи: 

Sтр = N х 0,2 м² = 35 х 0,2 = 7 м² 

Туалет: 

Sтр = (0,7 х N х 0,1) х 0,7 + (1,4 х N х 0,1) х 0,3 (м²), 

где N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 

0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно. 

Sтр = (0,7 х 35 х 0,1) х 0,7 + (1,4 х 35 х 0,1) х 0,3 = 3.19 м².  

Необходимо 2 биотуалета (передвижных). 

Ввиду небольшого количества строителей, предусматривается установка двух 

мобильных (передвижных) бытовых помещений: одно для гардероба, совмещённое с 

умывальной и душем, второе для приема пищи, отдыха и проведения совещаний. 
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Таблица 5 - Потребность во временных инвентарных зданиях 

Назначение 

инвентарного 

здания 

Требуемая 

площадь, 

м² 

Полезная 

площадь 

инвентарного 

здания, м² 

Число 

инвентарных 

зданий 

Марка, производитель 

Гардеробная 24.5 

14,2 4 

Передвижной 

двухосный вагончик 

8000 × 2500 × 2200 

Умывальная 7 

Сушилка 7 

Помещения для 

приема пищи 
7 14,2 1 

Передвижной 

двухосный вагончик 

8000 × 2500 × 2200 

Душевая 15.12 11,46 1 
Вагон-душевой СБК-01 

5,85м х 2,45м х 2,45м 

Туалет 3.19 2.2 2 

Биотуалет 

производитель Био-

Сфера 

Административное 

здание 
8 12.3 1 

Прицеп для командно-

штабной машины (кшм) 

8000 × 2500 × 2200, 

производства 

Автомастер 

 

Размещение строительного городка производится вблизи с. Выползово.  

Основными потребителями электроэнергии на строительной площадке являются: 

- наружное освещение рабочих мест, дорог, проездов, площадок; 

- внутреннее освещение временных зданий, сооружений и подсобных помещений. 

Потребность в электроэнергии, кВ·А, определяется на период выполнения 

максимального объема строительно-монтажных работ по формуле: 

𝑃 = 𝐿𝐾 (
𝐾1𝑃𝑚

с𝑜𝑠𝐸1
+ 𝐾3𝑃𝑂𝐵 + 𝐾4𝑃𝑂𝐻 + 𝐾5𝑃𝐶𝐵), 

где Lk = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 

Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов, согласно таблице 3 

равно 78.95; 

Таблица 6 – Перечень электроприборов, имеющих электромоторы на 1 и 2 этап 

строительства 

№ п.п Наименование прибора 

Потребляемая мощность, квт 

Един

ицы 

Количес

вто 

единиц 

Всего 

1.  Компрессорная станция  кВт 74 74 

2.  Вибратор глубинный Красный Маяк ЭПК-1300 0.27 1 0,27 

3.  
Дрели электрические во взрывозащищенном 

исполнении 
0.85 2 1,7 

4.  
Перфораторы электрические во 

взрывозащищенном исполнении 
2 2 4 

5.  Аппарат для сварки ПЭ труб квт 4,95 4,95 

 Суммарная мощность    89.97 

Ро.в - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 

электрического обогрева 6 квт × 8 (количество бытовок) =48; 
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Ро.н - то же, для наружного освещения объектов и территории 3х0,7=2.1; 

Расчет наружного освещения при известных размерах строительной площадки 70×30 м, 

строительного городка 39×40 м и нормируемой освещенности на ней ориентировочное 

число прожекторов может быть определено по формуле: 

𝑁 = 𝑚 ⋅ 𝐸𝐻 ⋅ 𝑘 ⋅
𝐴

𝑃Л
, 

где  

m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источника света;  

EН – нормируемая освещенность горизонтальной поверхности площадки, лк; 

k – коэффициент запаса, принимаемый для ламп накаливания (ЛН) равным 1,5, и для 

газоразрядных ламп – 1,7; 

A – освещаемая площадь, 2100 (производственная площадка) и 1560 (строительный 

городок) м²;  

PЛ – мощность лампы, Вт. 

В качестве источников света принимаем к установке прожектора типа ПЗС-45 с 

дуговыми ртутными лампами типа ДРЛ-700. 

Нормативная освещенность строительной площадки составляет 𝐸𝐻= 2 лк. Тогда для ее 

обеспечения ориентировочное число прожекторов 𝑁 может быть определено по формуле 

11.6 

- для производственной площадки𝑁 = 0.13 × 2 × 1.7 ×
2100

700
= 1.3 

- для строительного городка 𝑁 = 0.13 × 2 × 1.7 ×
1560

700
= 0,96 

𝑃Л= 700 Вт (согласно маркировке лампы).  

Принимаем к установке 2 прожектора на строительной площадке и 1 прожектор на 

строительном городке, по 1 прожектора на каждой мачте.  

Минимальную высоту установки прожекторов на мачтах определим по формуле (11.7), 

м: 

ℎП = √
𝐼MAX

300
, 

 

где  

𝐼MAX– максимальная сила света, кд,. 

ℎП = √
30000

300
= 10, 

 

Рсв - то же, для сварочных трансформаторов, 8,7; 

cos E1= 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей 

электромоторов; 

К1 = 0,5 – коэффициент одновременности работы электромоторов; 

К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения; 

К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения; 

К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 

Р = 1.05 (
0.5 × 78.95

0,7
+ 0.8 × 30 + 0,9 × 2.1 + 0.6 × 8.7) = 91.88 

Получение электроэнергии предусмотрено от одной дизельной станции.  
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Потребность в воде воде определяется суммой расхода воды на производственные 

Qпри хозяйственно-бытовые Qxоз нужды: 

𝑄тр = 𝑄пр + 𝑄хоз, 

Расход воды на производственные нужды определен по формуле: 

𝑄пр = КН
𝑞п × Пп × Кч
3600 × 𝑡

 

где  

qп =500л - расход воды на производственного потребителя (приготовление бетона, 

поливка бетона, заправка и мытье машин и т.д.); 

Пп – число производственных потребителей в наиболее загруженную смену 2; 

Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 

t = 8 ч - число часов в смене; 

Кн = 1,2 -коэффициент на неучтенный расход воды. 

𝑄пр = 1.2
500×2×1.5

3600×8
= 0.06л/с 

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен по формуле: 

𝑄хоз =
𝑞𝑥×Пр×Кч

3600×𝑡
+

𝑞д×Пд

60×𝑡1
, (11.7) 

где  

qx = 15 - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего, 

л;  

Пр = 35 чел. - численность работающих в наиболее нагруженную смену, чел; 

Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды (мойка колес, полив 

бетона или грунта);  

t = 8 - число часов в смене, ч;  

qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  

Пд =28 чел. - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);  

t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки; 

𝑄хоз =
15 × 35 × 2

3600 × 8
+
30 × 28

60 × 45
= 0.35 

Таким образом, общий расход воды: 

𝑄тр = 0.06 + 0.35 = 0.41л/с х 3600 = 1.48 м³/час х 8 = 11.84 м³/сут 
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Таблица 7 - Баланс водопотребления и водоотведения 

Наименование 

потребителя 

Водопотребление Водоотведение 

Безвозвр

атное 

потребле

ние, м³ 

Количество 

потребляемой 

воды, м³ 

Источник 

водоснабжени

я 

Количеств

о 

отводимых 

сточных 

вод, м³ 

Приемник 

стоков 

Хозяйствено-

питьевое 

водоснабжение 

2 083.84 
Привозная 

вода 
2 083.84 

Герметичная 

емкость 

биотуалета и 

емкость для 

сбора стоков 

от душевых 

- 

Итого: 2 083.84  2 083.84  - 

 

Вода для технических нужд забирается из водопровода в с. Рождествено и доставляется 

машиной ПМ-10 к участку строительства, где аккумулируется в две емкости объёмом 10 м³.  

В соответствии с п.12.17 СанПиН 2.2.3.1384-03 работники, работающие на высоте, а 

также машинисты землеройных и дорожных машин, крановщики и другие, которые по 

условиям производства не имеют возможности покинуть рабочее место, обеспечиваются 

питьевой водой непосредственно на рабочих местах. Питьевое водоснабжение 

обеспечивается за счет привозной бутилированной воды. Качество воды должно 

соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль 

качества», бутилированная питьевая вода – СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества».  

Водоотведение хозяйственных стоков предусмотрено в герметичную емкость объемом 

15 м³. 

Места подключения и трассировка временных распределительных линий на 

строительной площадке определяются рабочим ППР по конкретным условиям размещения 

строительного хозяйства. 

Для размещения конторы строительного городка, бытовок для рабочих и складских 

помещений на стройплощадке устанавливаются инвентарные вагончики контейнерного и 

передвижного типа. Все временные санитарно-бытовые помещения и контора должны 

иметь естественное и искусственное освещение.  
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11 Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования 

материалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов 

для их сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного 

оборудования, укрупненных модулей и строительных конструкций 

 

На территории участкового хозяйства проектом предусматривается устройство 

инвентарных зданий складского назначения: склад закрытый не отапливаемый, навес. 

Площадка для складирования грунта на месте строительства не предусматривается, работы 

производятся методом с колес. 

Материалы и конструкции, которые можно размещать на открытых площадках, 

доставляются и складируются непосредственно на месте производства работ.  

Потребность в инвентарных зданиях складского назначения и навесов определилась на 

1 млн. руб. годового объема СМР исходя из нормативных показателей (гл.1 - 7, в ценах 

1969г., пособие к СНиП 3.01.01-85, табл.39). Стоимость строительно-монтажных работ 

составила 4,65 млн. руб. в ценах 1969 г. 

Расчет потребности в складских помещениях для основных материалов и изделий 

выполняется по формуле: 

𝑆 = Ссмр × 𝑞 

где Cсмр – объем строительно-монтажных работ на 1 млн. руб.;  

q – норма складирования на 1 м² площади склада, 80 м²/1 млн. руб  

Потребность в основных зданиях и площадках складского назначения составляет:  

𝑆1 = 0.7 × 80 = 56 

𝑆1 = 1.58 × 80 = 126.4 

На строительной площадке предусматривается размещение навеса с для складирования 

материалов размерами 10х9 м, с закрытым помещением 3х2 для хранения оборудования, 

мелкоразмерных материалов и открытой площадки для складирования материалов 30х10 м. 

Песок, щебень, трубопроводы хранятся на открытой площадке. В частично закрытых 

складах хранится геотекстиль, вязальная проволока.  

Строительная площадка размещается в пределах с. Рождествено и имеет связь с 

существующими дорогами. Площадка имеет твердое покрытие из железобетонных 

дорожных плит. Площадка сделана с уклоном 0.005 в сторону водоотводных лотков Л-Б-

100-14-13, устраиваемых из лотков по ее контуру. 

В пределах производственной площадки устраивается площадка отстоя, обслуживания 

и заправки техники, которая также имеет твердое покрытие и выполнена с уклонов в 

сторону водосборных лотков. Заправка топливом осуществляется с использованием 

мобильных заправочных комплексов. 

 

12 Предложения по обеспечению контроля качества строительных и 

монтажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых 

оборудования, конструкций и материалов 

При производстве строительно-монтажных работ, как генподрядные, так и 

субподрядные организации должны соблюдать правила техники безопасности согласно 

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» от 
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01.09.2001 г., санитарно-гигиенических норм и правил Минздрава, правил техники 

безопасности Ростехнадзора, Госэнергонадзора, Минэнерго и других правил техники 

безопасности, утвержденных в установленном порядке органами Государственного надзора 

и соответствующими Министерствами и ведомствами по согласованию с Госстроем. 

До начала работ эксплуатирующая организация обязана указать расположение 

подземных коммуникаций и т.п., а подрядчик - разработать проект производства работ. Без 

проекта производства работ выполнение работ запрещается. В ППР должны быть 

разработаны все мероприятия по обеспечению техники безопасности, производственной 

санитарии и пожарной безопасности. ППР должен быть согласован с заказчиком, 

владельцами коммуникаций и субподрядными строительно-монтажными организациями. 

Для обеспечения пожарной безопасности персонал, связанный со строительством, 

должен пройти инструктаж и выполнять требования ППБ-01-03. 

Строительство должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 16.09.2020 года 

N1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

Организация рабочих мест должна обеспечить безопасность выполнения работ. Рабочие 

места, в случае необходимости, должны иметь ограждения, защитные и предохранительные 

устройства и приспособления. На рабочем месте запрещается присутствовать посторонним 

лицам, мешающим выполнению работ. 

Строительные машины, механизмы, станки, строительный инвентарь и инструменты 

должны соответствовать характеру выполняемой работы, использоваться в исправном виде 

и должны быть надежным образом ограждены в опасных частях и местах. 

Одновременное производство работ в двух и более ярусах по одной вертикали без 

соответствующих защитных устройств запрещается, при совмещенных работах необходимо 

составлять графики совмещенных работ. 

На всех участках строительства, где это требуется по условиям работы, следует 

вывешивать плакаты, предупредительные надписи и инструкции по технике безопасности. 

На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и 

проходов. Зоны, опасные для движения, следует ограждать, либо выставлять на их 

границах предупредительные надписи и сигналы, видимые как в дневное, так и в ночное 

время. 

Проезды, проходы и погрузо-разгрузочные площадки должны регулярно очищаться от 

мусора, строительных отходов и не загромождаться грунтом, материалами, оборудованием 

и т. д. В зимнее время они должны очищаться от снега и льда, а дороги посыпаться песком. 

Эстакада, лестницы и подмостки (площадки) у строительных механизмов должны быть 

ограждены, и содержаться в чистоте. 

В местах переходов через каналы и траншеи должных быть установлены мостки 

шириной не менее 0,8 м с перилами высотой 1 м. 

На строительной площадке должны быть оборудованы санитарно-бытовые помещения: 

гардероб, помещение для сушки, умывальные, биотуалет, помещения для обогрева 

рабочих, комната приема пищи. 

Строительная площадка должна быть обеспечена аптечками с медикаментами и 

средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

Все работающие должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой 

проверено ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и соответствует 

https://docs.cntd.ru/document/565837297#6520IM
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СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Линейный инженерно-технический персонал должен ежегодно проходить проверку 

знаний по технике безопасности. 

Вновь поступающие рабочие могут быть допущены к работе только после 

прохождения ими: 

- вводного инструктажа по технике безопасности; 

- инструктажа по технике безопасности на рабочем месте. 

Повторный инструктаж должен проводиться для всех рабочих не реже 1 раза в 3 

месяца. 

Требования безопасности при эксплуатации машин и механизмов 

Машины и механизмы, не подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора, а 

также съёмные грузозахватные приспособления снабжаются индивидуальным номером и 

под этим номером регистрируются их владельцем в журнале учёта машин и съёмных 

грузозахватных приспособлений. 

Машины, механизмы и съемные грузозахватные приспособления до пуска в работу 

должны быть подвергнуты полному техническому освидетельствованию. 

Машины и механизмы, подлежащие регистрации в органах Госгортехнадзора, должны 

подвергаться техническому освидетельствованию до их регистрации. 

Разрешение на пуск в работу строительных машин и механизмов, подлежащих 

регистрации, выдает инспектор Госгортехнадзора или специалист инженерного центра по 

согласованию с органом Госгортехнадзора на основании результатов технического 

освидетельствования, проведенного владельцем. 

Разрешение на пуск в работу механизмов, не подлежащих регистрации в органах 

Госгортехнадзора, выдаёт инженерно-технический работник по надзору за безопасной 

эксплуатацией грузоподъёмных машин на основании документации предприятия-

изготовителя и результатов технического освидетельствования. 

Эксплуатация грузоподъёмных машин, инструментов и контрольно-измерительных 

приборов должна осуществляться в соответствии с технической документацией 

фирм - поставщиков. 

Подрядчик, эксплуатирующий строительные машины и механизмы, обязан обеспечить 

содержание их в исправном состоянии и безопасные условия работы путём организации 

надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания. 

В этих целях до начала производства работ Подрядчиком должны быть назначены: 

- инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией 

грузоподъёмных машин, съёмных грузозахватных приспособлений и тары; 

- инженерно-технический работник, ответственный за содержание грузоподъёмных 

машин в исправном состоянии; 

- лицо, ответственное за безопасное производство работ кранами. 

Работы крана и другой техники вблизи газопровода на расстоянии 2 метра в обе 

стороны запрещаются. Работы вблизи охранной зоны трубопровода производить только в 

светлое время суток в присутствии представителя эксплуатирующей организации.  

Перед началом строительных работ организация, выполняющая реконструкцию 

плотины, обязана получить письменное разрешение эксплуатирующей организации на 

производство работ в охранной зоне трубопровода по установленной форме (ВСН 51-1-80). 
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В процессе строительства строительная организация обязана письменно, за 5 суток до 

начала, уведомить эксплуатирующую организацию о времени производства тех этапов 

работ, специально указанных в выданном разрешении, при которых необходимо 

присутствие ее представителя. 

Погрузо-разгрузочные работы 

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом при 

помощи грузоподъёмных машин и механизмов. 

Поднимать и перемещать грузы вручную необходимо при соблюдении норм, 

установленных действующим законодательством. 

Площадки для погрузочных и разгрузочных работ должны быть спланированы с 

учётом стока поверхностных вод и иметь уклон не более 5 . 

Эти площадки должны содержаться в чистоте и порядке, не загромождаться и не 

захламляться. 

Грузоподъёмные машины, грузозахватные устройства, применяемые при выполнении 

погрузо-разгрузочных работ, должны удовлетворять требованиям государственных 

стандартов или технических условий на них. 

Строповку грузов следует производить инвентарными стропами или специальными 

грузозахватными устройствами. Способы строповки должны исключать возможность 

падения или скольжения застропованного груза. 

Установка грузов на транспортные средства должна обеспечивать устойчивое 

положение груза при транспортировании и разгрузке. 

При выполнении погрузо-разгрузочных работ не допускается строповка груза, 

находящегося в неустойчивом положении, а также смещение строповочных 

приспособлений на приподнятом грузе. 

При загрузке транспортных средств следует учитывать, что верх перевозимого груза не 

должен превышать габариты высоты проездов под мостами, переходами и в тоннелях. 

При погрузке и выгрузке грузов запрещается: 

- находиться под стрелой с поднятым и перемещаемым грузом; 

- поправлять стропы, на которых поднят груз. 

Земляные работы 

При производстве земляных работ необходимо соблюдать требования СП 

45.13330.2017 «Земляные сооружения. Основания и фундаменты», СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» и СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (раздел 5).  

Котлованы и траншеи должны быть ограждены и на ограждениях должны быть 

вывешены предупредительные надписи и знаки, а в ночное время – сигнальное освещение. 

Места прохода людей через траншеи должны быть оборудованы мостиками, освещенными 

в ночное время. 

Разрабатывать грунт в котлованах и траншеях “подкопом” не допускается. 

Во время работы одноковшового экскаватора не допускается пребывание людей в 

опасной зоне. 

После окончания работы экскаватор отвести за призму обрушения траншеи или 

котлована на расстояние не менее 2 м и опустить ковш на землю. 

Засыпку траншей выполнять с предварительной подбивкой грунта под уложенный 

трубопровод, с планировкой и послойным уплотнением. 
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При засыпке котлованов и траншей отвал бульдозера не следует выдвигать за бровку, 

чтобы избежать опрокидывание машины в траншеи или котлованы. 

Земляные работы в полосе, ограниченной расстоянием 2 м от действующих подземных 

трубопроводов, кабелей и сооружений, должны производиться только вручную. 

Засыпку траншей в местах пересечения с подземными коммуникациями следует 

производить слоями не более 0,1 м с тщательным трамбованием. 

Сварочные работы 

На выполнение огневых работ должно быть оформлено письменное разрешение по 

специальной форме. Перед началом огневых работ исполнители должны получить 

инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении данных работ. 

К работам по электросварке могут быть допущены квалифицированные 

электросварщики в возрасте не моложе 18 лет, которые прошли медицинское 

освидетельствование при приёме на работу. 

Каждый рабочий может быть допущен к работе только после того, как прошёл: 

- вводный (общий) инструктаж по охране труда; 

- инструктаж по технике безопасности непосредственно на рабочем месте. 

Члены сборочно-сварочной бригады, а также операторы и подсобные рабочие должны 

быть обеспечены удобной, не стесняющей движений, спецобувью и спецодеждой, а также 

индивидуальными средствами защиты. 

Передвижные электросварочные агрегаты должны быть надёжно заземлены. 

Перед началом работы необходимо особо тщательно проверить целостность 

электроизоляции всех проводов. 

Сварочный и обратный провода следует прокладывать так, чтобы они не касались 

стальных канатов, и проходящие машины не могли их повредить. 

Перед началом и во время работы необходимо следить за исправностью изоляции 

сварочных проводов и электрододержателей, а также плотностью соединения контактов. 

Если обнаружены неисправности сварочного агрегата, сварочных проводов, 

электрододержателей или маски электросварщика, необходимо немедленно прекратить 

работу. 

При применении газовой сварки сварщики должны быть обеспечены средствами 

противопожарной безопасности. 

Применение сварочных материалов допускается только при наличии сертификатов 

заводов-изготовителей или их копий. 

В течение всего периода производства работ по устройству переходов должен 

осуществляться надзор со стороны дистанции пути. 

Работа механизмов вблизи электрифицированных железнодорожных путей 

выполняется согласно требованиям СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. 

Часть 1. Общие требования» от 01.09.2001 г. и «Правилами безопасности для работников 

железнодорожного транспорта на электрифицированных линиях ЦЭ/3288». 
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13  Предложения по организации службы геодезического и 

лабораторного контроля 

 

Геодезическая служба (геодезический отдел) создается в строительной организации по 

распоряжению руководителя организации. В геодезическую службу (геодезический отдел) 

могут входить: главный геодезист, старший геодезист, инженер-геодезист, техник-

геодезист и другие работники в соответствии с штатным расписанием организации. 

Количество работников и их состав определяется задачами строительной организации. 

В специализированных управлениях и организациях, где объем геодезических работ 

относительно невелик, назначают ответственных лиц из числа инженерно-технических 

работников, которые организуют своевременное геодезическое обеспечение строительных 

работ. 

В своей деятельности ответственные работники за геодезическое обеспечение 

руководствуются действующим законодательством, стандартами, строительными нормами 

и правилами, приказами, распоряжениями и другими нормативными документами. 

Основной целью геодезического обеспечения объектов строительного комплекса 

является обеспечение соответствия геометрических параметров и планово-высотного 

положения строящихся объектов и их конструкций проектным данным и фактическому 

расположению на местности. 

Главной задачей геодезического обеспечения является своевременное и качественное 

выполнение в требуемом объеме и с необходимой точностью комплекса геодезических 

измерений, являющихся неотъемлемой частью технологии работ на объектах 

строительного комплекса. 

Проведение единой технической политики в области геодезического обеспечения 

объектов строительного комплекса осуществляется структурными подразделениями, в 

соответствии с функциональными обязанностями. 

Для геодезического обеспечения объектов капитального строительства строительные 

организации могут на договорных условиях привлекать специализированные организации. 

Условия геодезического обеспечения оговариваются договором подряда на выполнение 

строительных работ.  

Геодезические работы должны выполняться средствами измерений, обеспечивающими 

требуемую точность угловых, линейных и высотных измерений. 

Непосредственно на строительных участках типовую, несложную детальную разбивку 

и геодезическое обеспечение отдельных строительно-монтажных работ с соблюдением 

установленной точности прорабы и мастера под контролем инженера или в отдельных 

случаях (в зависимости от сложности) техника-геодезиста. На строительной площадке 

должна быть организована служба геодезического контроля, в ее состав должны быть 

включено как минимум два геодезиста. 

На строительной площадке не предусматривается организация постояннодействующей 

строительной лаборатории. До начала производства работ строительно-монтажная 

организация (подрядчик) должен заключить договор с аккредитованной лабораторией и 

обеспечить своевременный отбор образцов грунта и бетона и их анализ. 
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14 Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей 

документации, разрабатываемой на основании проектной документации, в 

связи с принятыми методами возведения строительных конструкций и 

монтажа оборудования 

Требования отсутствуют. 

 

15 Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом 

обслуживании персонала, участвующего в строительстве 

 

Администрация муниципального образования Волжский район Самарской области в 

ответе № 05-14-2757эл.п. от 20.10.2021 г. на запрос № К-1111 от 06.10.2021 г. о 

возможности и условиях расселения рабочих в районе проведения работ, информирует об 

отсутствии гостиниц на территории сельского поселения Прибой, городского округа 

Осинки. Размещение рабочих возможно в гостиницах, располагаемых близко к 

предполагаемому месту строительства объекта в, с. Рождествено. Мини отель «Волжская», 

(Самарская обл., Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Берег Воложки, д.3, 8(846)76-02-22-88). 

 

16 Перечень мероприятий и проектных решений по определению 

технических средств и методов работы, обеспечивающих выполнение 

нормативных требований охраны труда 

 

На строительной площадке должны выполняться требования, изложенные в 

следующих документах:  

- СТП 010-2000, М.,2000,  

- СП 12-136-2002,  

- справочное пособие к СП 12-136-2002;  

- Правила по охране труда в строительстве, утв. приказом министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 01.06.2015 г. № 336н. 

Ответственным за соблюдение техники безопасности является главный инженер. 

Строительные и грузоподъемные машины и механизмы электрифицированные, 

пневматические и др. инструмент и приспособления должны соответствовать характеру 

выполняемых работ, находиться в исправном состоянии. 

Все оборудование должно проходить испытания в сроки и в объеме, установленном 

соответствующими техническими условиями. 

Должны быть назначены ответственные лица за содержание в исправном состоянии и 

безопасную эксплуатацию оборудования. 

Зоны производства работ должны быть ограждены защитными (или сигнальными) 

ограждениями во избежание доступа посторонних людей в зону действия опасного 

производственного фактора. В период выполнения работ должно строго обеспечиваться 

контроль за отсутствием людей в зонах укладка трубопровода, выполнения земляных 
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работ. При приближении людей, процесс погружения прекратить. На площадке должен 

быть организован контрольно-пропускной режим. 

Пожарная безопасность на строительной площадке должна обеспечиваться в 

соответствии с требованиями правил пожарной безопасности при производстве 

строительно-монтажных работ, сварочных и других огневых работ.  

3оны производства работ должны быть укомплектованы пожарными щитами, ящиками 

с песком, огнетушителями. 

Рабочие места, проезды, проходы в темное время суток должны быть освещены в 

соответствии с «Инструкцией по проектированию электроосвещения строительных 

площадок». 

Освещенность должна быть равномерней, без слепящего действия осветительных 

приборов. 

Не допускается загромождение проходов, проездов и рабочих мест. 

Материалы (конструкции, оборудование) следует размещать на выровненных 

площадках, принимая меры против самопроизвольного смещения, просадки, осыпания, 

раскатывания и т.д. 

Санитарно-бытовые помещения размещаются за пределами опасных зон. В бытовых 

помещениях и конторе прораба должны быть аптечка для оказания первой помощи 

больным. 

Опасные зоны в данном случае не являются постоянными, а зависят от стоянки 

механизмов: при разрушении – зона действия механизма, при погрузке – возможно падение 

с высоты. 

Границы опасных зон в местах, над которыми происходит перемещение грузов 

экскаватором, включают в себя зону обслуживания экскаватора, половину наружного 

наименьшего габарита перемещаемого груза с прибавлением минимального расстояния 

отлета груза при его падении, а также наибольшего габаритного размера перемещаемого 

(падающего) груза. 

Граница зоны обслуживания экскаватора определяется максимальным вылетом стрелы 

плюс 5 метров и составит 14.8. 

Для кранового оборудования зона перемещения груза состоит из пространства, 

находящегося в пределах возможного перемещения груза, подвешенного на крюке крана и 

составляет 12 м.  

 

17 Описание проектных решений и мероприятий по охране 

окружающей среды в период строительства 

 

Работы по охране окружающей природной среды при производстве строительно-

монтажных работ включают: 

- вывоз строительного мусора на свалку (полигон хранения отходов), а материалов, 

годных для дальнейшего использования, - в зону проведения работ на других объектах; 

Возведение стен из шпунта, зданий и сооружений должно выполняться в строгом 

соответствии с положениями проектов организации строительства и производства работ по 

охране окружающей среды. 
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При производстве строительно-монтажных работ необходимо предусматривать 

мероприятия по предотвращению загрязнения строительной площадки, примыкающих 

водных объектов и их ледового покрова строительными и бытовыми отходами и 

нефтепродуктами, уменьшать загрязнение воздуха выбросами вредных веществ, а также 

уровень вибрации и шума при работе строительных машин и механизмов. При разработке 

этих мероприятий следует руководствоваться положениями «Правил охраны от загрязнения 

прибрежных вод морей», а также надлежит использовать «Рекомендации по снижению 

вредного воздействия на окружающую среду строительства транспортных сооружений». 

При выполнении строительно-монтажных работ предусматривается сбор поверхностного 

стока с указанной территории в гидроизолированный отстойник путем устройства сборных 

изолированных канав, с последующей их откачкой погружным насосом в автобойлер и 

вывозом на очистные сооружения. Договор на размещение стоков должен быть заключен 

подрядной организацией с организацией, имеющей лицензию на прием и очистку стоков. 

Непосредственного сброса стоков в водный объект проектом не предусматривается. По 

контуру участка производства земляных работ при устройстве шпунтовой стенки 

предусматривается уложить лотки и выполнить аккумулирующую емкость для сбора 

поверхностных вод на период строительства.  

Запрещается заправка транспортных и строительных машин топливом и маслом вне 

стационарных или передвижных заправочных пунктов. Заправка стационарных машин и 

механизмов с ограниченной подвижностью должна производиться автозаправщиками с 

учетом рекомендаций ВСН 8-89. Слив отработанного масла на почвенный покров или в 

водные объекты запрещается. Запрещается также мытье машин в неустановленных местах. 

Контроль за выполнением требований по охране природы осуществляется 

должностными лицами и органами государственного и производственного экологического 

надзора. Наряду с этим контроль за выполнением экологических требований при 

строительстве осуществляет разработчик проекта. 

В соответствии с Законом России об охране окружающей среды при выявлении 

нарушений экологических требований, предусмотренных проектом, контролирующие 

органы должны принимать решение по ограничению, приостановлению или прекращению 

строительства, наносящего вред окружающей среде. 

В качестве проектных решений и защитных мероприятий по производству работ в 

водоохранной зоне водных объектов необходимо выполнить защитные мероприятия по 

перехвату ливневого стока, его сбору и перевозки на утилизацию в организацию 

уполномоченную на прием стоков (приложение 1). Для этого в период производства работ 

выполнить обваловку участка выполнения работ мешками с песком с устройством зумпфа 

для сбора и откачки собранной воды.  

  



 

   

 

 

В
за

м
.и

н
в

. 
№

 

 

П
о

д
п

. 
и

 д
а

т
а

 

 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

л
. 

 

      

2492.069.П.0/0.1292-ПОС.Т 
 Лист 

      
44 

 Изм. Кол.уч Лист №док   Подп. Дата 

 

 

 

18 Описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства 

 

На объекте организуется контрольно-пропускной режим, для этого площадка 

ограждается по контуру, и устраиваются два въезда западный и восточный в пределах 

которых устанавливаются будки охраны.  

В ночное время периметр подлежит освещению, для этого предусмотрена установка 8 

опор освещения. 

При осуществлении контрольно-пропускного режима автомобильных средств, на 

территорию строительной площадки допускается только транспорт генподрядчика, 

который определен на основании тендерных торгов, субподрядчика (при его наличии), 

заказчика и его представителей, партнёров, для иных лиц доступ ограничен, не допустим. 

Работы по патрулированию строительных площадок включают в себя, как осмотр 

территории, так и самих строений, полную, комплексную охрану объектов на период их 

строительства. 
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19 Обоснование принятой продолжительности строительства объекта 

капитального строительства и его отдельных этапов 

 

Продолжительность строительства трубопровода определена согласно СНиП 1.04.03-

85* часть II, раздел 3 п. 2 «Коммунальное хозяйство» п. 42 при протяженность 

проектируемых сетей 15,910 км срок строительства принят 5 мес.  

При выполнении работ методом наклонно-направленного бурения продолжительность 

работ возрастает, в среднем на 10 дней на один переход, таким образом увеличение срока 

строительства составит 7 переходов × 10 = 70 рабочих дней или 3 месяца. 

Общий срок строительства составит 8 мес, календарный план представлен в таблице 8. 

Таблица 8 - Календарный план строительства 

Наименование отдельных 

зданий, сооружений или 

видов работ 

Т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 р

аб
о
т,

 д
н

ей
 

Распределение 

капитальных вложений 

по периодам 

строительства 

объемов строительно-монтажных работ 

Подг

отови

тельн

ый 

Основной 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апре

ль 
Май Июнь Июль  

Авгус

т  

Сент

ябрь 

Октя

брь 

Ноябр

ь 

Развертывание 

производственной базы 

- 2
2
         

        

Расчистка полосы от леса 

6
7
.8

 

0
.2

         

        

Земляные работы 

3
6
0
8
.3

 

1
0
.5

         

        

ННБ.1 Переход 

газопровода через овраг. 

 

1
0
         

     
   

ННБ.2 Переход 

газопровода через 

водный объект (овраг 

Сосновый). 

 

1
0
 

        

     
   

ННБ.3  Переход 

газопровода через 

ответвление от 

автодороги общего 

пользования 

регионального значения 

"Рождествено-

Выползово-Подгоры". 

 

1
0
 

     

   

 

1
0
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Наименование отдельных 

зданий, сооружений или 

видов работ 

Т
р
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к
о
ст

ь
 

П
р
о
д

о
л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

ь
 р

аб
о
т,

 д
н

ей
 

Распределение 

капитальных вложений 

по периодам 

строительства 

объемов строительно-монтажных работ 

Подг

отови

тельн

ый 

Основной 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апре

ль 
Май Июнь Июль  

Авгус

т  

Сент

ябрь 

Октя

брь 

Ноябр

ь 

ННБ.4  Переход 

газопровода через 

ответвление от 

автодороги общего 

пользования 

регионального значения 

"Рождествено-

Выползово-Подгоры" к 

Подгорскому 

лесничеству. 

 

1
0
 

     

   

     

   

ННБ.5 Переход 

газопровода через 

селище Подгоры IV. 

 

1
0
         

        

ННБ.6 Переход 

газопровода через 

селище Подгоры I. 

 

1
0
         

        

ННБ.7 Переход 

газопровода через 

автодорогу общего 

пользования 

регионального значения 

"Подгоры-Гаврилова 

Поляна" на км3+485 

 

1
0
 

     

   

     

   

Наружные газопроводы. 

Газопровод высокого 

давления 1 категории 

прокладка открытым 

способом 

8
5
.0

3
 

0
.2

 

        

     

   

Наружные газопроводы. 

Установка ПРГ 1
8
4
.3

 

0
.5

         

        

Наружные газопроводы. 

Газопровод высокого 

давления 2 категории 

прокладка открытым 

способом 

1
1
3
2
9
.2

 

3
2
.9

 

        

     

   

Наружные газопроводы. 

Установка ПУРГ №1 1
8
4
.3

 

0
.5
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Наименование отдельных 

зданий, сооружений или 

видов работ 

Т
р
у
д

о
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к
о
ст

ь
 

П
р
о
д

о
л
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и
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л
ь
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о
ст

ь
 р
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о
т,

 д
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ей
 

Распределение 

капитальных вложений 

по периодам 

строительства 

объемов строительно-монтажных работ 

Подг

отови

тельн

ый 

Основной 

1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Апре

ль 
Май Июнь Июль  

Авгус

т  

Сент

ябрь 

Октя

брь 

Ноябр

ь 

Наружные газопроводы. 

Установка ПУРГ №2 1
8
4
.3

 

0
.5

         

        

Наружные газопроводы. 

Установка ПУРГ №3 1
8
4
.3

 

0
.5

         

        

Наружные газопроводы. 

Установка ПУРГ №4 1
8
4
.3

 

0
.5

         

        

Наружные газопроводы. 

Газопровод высокого 

давления 2 категории. 

Переезд через газопровод 

2
6
5
.9

 

0
.8

 

        

     
   

Пусконаладочные 

работы. ПРГ 8
.1

 

0
.1

         

        

Пусконаладочные 

работы. ПУРГ №1 8
.1

 

0
.1

         

        

Пусконаладочные 

работы. ПУРГ №2 8
.1

 

0
.1

         

        

Пусконаладочные 

работы. ПУРГ №3 8
.1

 

0
.1

         

        

Пусконаладочные 

работы. ПУРГ №4 8
.1

 

0
.1

         

        

Техническая 

рекультивация 9
9
8
.0

 

2
.9

         

        

Биологическая 

рекультивация 

3
9
8
7
0
.7

 

9
4
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20 Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от 

строящегося объекта 

Особое внимание необходимо уделить мероприятиям, направленным на 

предотвращение переноса загрязнения со стройплощадки на сопредельные территории. В 

связи с этим предусматривается:  

- производство всех видов работ осуществляется только в пределах строительной 

площадки; 

- для сокращения складских площадей организация работы «с колёс»; 

- устройство стоянок строительных механизмов и транспорта, складирование 

материалов только в пределах полосы отвода; 

- использование строительной техники только в исправном состоянии с 

отрегулированными двигателями. Ежемесячный экспресс-контроль за содержанием 

выхлопных газов в двигателях машин и транспорта, находящегося на объекте. Регулярное 

техобслуживание механизмов перед началом и после смены; 

- соблюдение правильной технологии, перемещения и складирования материалов при 

погрузо-разгрузочных работах, позволяющее уменьшить распространение пыли и 

загазованность воздуха от сыпучих материалов; 

- использование для производственных нужд технической воды, а не питьевой;  

- заправка строительных машин и автотранспорта осуществляется на АЗС и базах; 

- сбор (слив) сменных масел в емкости; 

- перевод строительной техники на электропривод в целях борьбы с загазованностью и 

шумом; 

- устранение порожних пробегов автотранспорта, налаживание рациональных 

перевозок; 

- оснащение строительных бригад передвижным оборудованием (контейнерами-

мусоросборниками) для сбора строительных отходов и мусора на трассе и емкостями для 

сбора отработанных горюче-смазочных материалов; 

- своевременный вывоз строительного мусора на свалку; 

- запрет сжигания горючих отходов и строительного мусора на участках строительства;  

- разборка и вывоз временных сооружений с участка после завершения строительных 

работ; 

- восстановление нарушенных строительными работами асфальтированных покрытий 

(при необходимости); 

- рекультивация земель, используемых в период строительства (при необходимости). 
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